

-১-

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলক্ষণা র/এ, ঢাকা-১০০০।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুত্র/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ক্রঃ নং	প্রিদত্ত প্রতিশুত্র/নির্দেশনা ও প্রতিশুত্র/নির্দেশনা প্রদানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের যোগাদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির হার সহ)		প্রকল্পের নোট বরাদ্দ ও এ মাঝ ব্যয়	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি (মেডিয়া)			
			১	২	৩	৪			
০১.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) কারখানায় মালিকদের প্রয়োজন তৈরিতে বাধ্য করতে হবে এবং প্রয়োজন প্রয়োজন করে শিল্প ইটিপি হয়েছে।	গৃহীত ব্যবস্থা: '৪টি টিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৪টি টিনিকলে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ইটিপি নির্মাণ কাজ ২২০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মে সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৫টি ইটিপি স্থাপনের কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, মেয়দকালী, জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২২)।	▷ ১৬-০২-২০২০ তারিখে ১৪টি টিনিকলে ইটিপি স্থাপনে মূল কাজের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ▷ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি টিনিকলের মধ্যে পঞ্চটি স্থাপনযাটি, রংপুর, জিলবাড়ী, নর্মদবেঙ্গল, কেন্দ্র অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. ও মোবারকগঞ্জে টিনিকলের অধীন ৯টি টিনিকলের ইটিপি নির্মাণ কাজ এবং প্লট-মেশিনারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ইটিপি নির্মাণ কাজ ২২০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মে সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৫টি ইটিপি স্থাপনের কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, মেয়দকালী, জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২২)। ▷ সরকার কর্তৃক ২০২০-২১ মাঝাই মৌসুমে স্থগিতবৃত্ত টি মিলের ভিত্তি ইটিপি নির্মাণের কাজ শেষ হলেও পঞ্চটি, সেতাবসঙ্গে ও রংপুর টিনিকলের Trial Run করা সম্ভব হবে না। ▷ ২০২১-২২ অর্থহরের অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জির আর্থিক বায়ু প্রদান করতে হবে। নির্দেশনা প্রাপ্তির সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।	প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮০৫০.৩১ লক টাকা। ২০২১-২২ অর্থহরের অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত টিনিকলসমূহে ২ মাস ক্রমপঞ্জির আর্থিক সময় যায় ৫০৪৪.১৯ লক টাকা।	প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮০৫০.৩১ লক টাকা। প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮০৫০.৩১ লক টাকা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির হার সহ)	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি (মেডিয়া)		
০২.	শিল্প মালিকদের দণ্ডবস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত বাথর উদ্বেশ্য বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্বেগ গ্রহণ এবং একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।)	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প মালিকদের নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়োগ বেতন কাঠামোর উদ্বেগ গ্রহণ এবং একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।)	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প মালিকদের নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়োগ বেতন কাঠামোর উদ্বেগ গ্রহণ এবং একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।)	▷ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প মালিকদের নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়োগ বেতন কাঠামোর উদ্বেগ গ্রহণ এবং একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।)	▷ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প মালিকদের নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়োগ বেতন কাঠামোর উদ্বেগ গ্রহণ এবং একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।)	▷ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প মালিকদের নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিয়োগ বেতন কাঠামোর উদ্বেগ গ্রহণ এবং একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।)	প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮০৫০.৩১ লক টাকা। প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮০৫০.৩১ লক টাকা।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির হার সহ)	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি (মেডিয়া)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

প্রকল্পের মোট বারাদ ৫ এ বাৰ ৮
বিধ্যুৎ সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কৰণীয়

(অভ্যন্তরীণ)

০৩. শিল্প গবেষণা আরজাতিক
বাজারের রঙানী বৃদ্ধি নিশ্চিত
করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন
এবং বাজারজাতকরণে
গুরুত্ব
দিতে হব। (নির্দেশনা প্রদানের
সময় ২৪-০৮-২০২৪ খ্রি)

শীর্ষীত ব্যবস্থা: কেবু আড়ত কোং (বিডি) লি. এবং টিনিকলারি
কার্যক্রমের মোট বারাদ ১২৮০,০০০.০০ (বার
লক্ষ আশি হাজার) টাকার মধ্যে ১ম ধারণে ৪০%
অর্থায়ন একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত সম্পূর্ণত হয়।
সে মোতাবেক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যায় আছে।
বাস্তবায়নের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. (COVID-19
চাহমারীর কারণে গবেষণা কার্যক্রম দীর্ঘ সময় বজে ছিল।)

০৪. দেশে নির্দেশনা চিনিকলের পুরাতন স্ক্রিপ্ট প্রতিস্থাপন এবং সুগার
থাতে আন্থের পাশগামি সুগার
বিট ব্যবহার করে চিনি
উৎপাদন করা যায়, এর লক্ষ্যে
ডুরেল নির্দেশনা প্রদানের
সময় ২০-
(নির্দেশনা প্রদানের সময় ২০-
০১-২০২৪ খ্রি।)

“স্টুকরীও চিনিকলের পুরাতন স্ক্রিপ্ট প্রতিস্থাপন এবং সুগার
বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজন (মে
সংঘোষিত)” শৈর্ষিক প্রক্ষেপণ উপর ১০-১২-২০২০ ও ১৪-১২-
২০২০ তারিখে পিহাস সত্তা হ্যাম সত্তায় আলোচ্য প্রক্রল দ্রুত সমাপ্ত
হয়ে আসে। এর লক্ষ্যে ডুরেল নির্দেশনা প্রদানের সময় ২০-
করার লক্ষ্য নতুন প্রক্রল গুরুত্ব করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রক্রল
প্রক্রল পূর্ণাঙ্গ সম্ভবতা পরিকার (Feasibility study)
করাগৱের সিকাত গৃহীত হয়।

০৫. শিল্প সত্ত্বগোষ্ঠী অধীনস্থ
প্রতিরক্ষণ শূল পদে জনবল
নির্যোগ। (নির্দেশনা প্রদানের
সময় ১২-০৮-২০০৯ খ্রি।)

সংস্থাৰ উন্নয়নসূচক ও প্ৰযোগনিক কাৰ্যক্ৰম দ্রুততাৰ
সাথে ব্যবস্থাপনেৰ আৰ্থে শুলগুপ্তসূচক প্ৰযোজন হলেও ২০১৫
সাল হতে নিৰ্মাণযোগী আধিক সমস্যাৰ কাৰণে জনবল নির্যোগ
আপোতত বৰ্ক রয়েছে।

উক্ত সিকাতেৰ আলোকে স্টুকরীও চিনিকল
আধুনিকীকৰণ, উৎপাদন বহুবৃক্ষণ ও বিট সুগার
শ্লান্ত স্থাপনেৰ সমীক্ষা' (প্ৰক্ৰলিত ব্যায়:
৪৯৯,০০ লক্ষ টাকা, মোয়াদ কাল: জুলাই ২০২১ -
ডিসেম্বৰ ২০২২ পৰ্যন্ত) প্ৰকল প্ৰস্তাৱ শিল্প সত্ত্বগোষ্ঠী
১০-০৬-২০২১ তারিখে প্ৰেৰণ কৰা হয়। উক্ত
প্ৰক্ৰলেৰ ঘাটাই কৰিবলৈ সত্তা ১৬-০৮-২০২১
তারিখে অনুমতি দহ সত্তাৰ সিকাত অনুমোদি প্ৰকল
প্ৰস্তাৱ পুনৰ্গঠন কৰে ৩১ অক্টোবৰ ২০২১ তারিখে
শিল্প সত্ত্বগোষ্ঠীৰ কৰা হয়েছ।

-

চিনিকলেৰ লোকমান কৰিয়ে আনাৰ লক্ষ্যে ২০২০-
২০২১ অৰ্থ বছৰ ১৫টি চিনিকলেৰ পৰিৰবৰ্তে কেৰু
অ্যাল কোং, মোবাৰকগঞ্জ, স্টুকরীও চিনিকলেৰ
নিৰ্বৰকজল, নাটোৱ, বাজশাহী, জয়পুৰহাট এবং
জিলবাংলা এ ছাঁটি চিনিকল চলমান রাখ এবং
পৰগড়, সেতোবাঞ্ছি শ্যামপুৰ, রংপুৰ, পাবনা এবং
কুষ্টিয়া এ ঢাঁটি চিনিকলে আৰ মাড়াই কাৰ্যক্ৰম
স্থাপিত কৰা হয়। মাড়াই কাৰ্যক্ৰম স্থাপিত ৬টি
চিনিকল
ঝটি চিনিকলে বৰ্তমানে জনবল বদলি/পদায়ন
কাৰ্যক্ৰম আৰাহত আছে।

ক্রঃ নং	প্রশ়িত প্রতিশুল্কভিত্তিক নির্দেশনা ও প্রতিশুল্কভিত্তিক নির্দেশনা স্থানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	নথিত ধানমন্ড ও বাতিমন্ডের মেমো	(আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির হার সহ)	পরকল্পের মৌলিক ব্যাবহার ও এ কর্মসূচীয় (মন্তব্যসহ)	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে
১	২	৩	৪	৫	৬
০৬.	সরকারি অফিস সংস্থার সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুত পণ্য সামগ্রী যথা- জীবগতি, প্রাসকর্মাত, ক্যাবল ও প্রাস্তুর ব্যবহার (নির্দেশনা প্রদানের সময় ১২-০৪-২০০১ খ্রি.)	<ul style="list-style-type: none"> ▷ চিনিকল চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিপসুলি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়। ▷ আশ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চারিদিশ মধ্যে বিতরণ করা হয়। ▷ পশ্চা অয়েল কোং লি. হতে কীটনিরক ক্রয় করা হয়। ▷ চিনিকলে রঞ্জণেবঙ্গ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত অ্রাপাতি ও ঘৃৎঃশস্তুত সরকারের নিয়ন্ত্রণযোন প্রতিষ্ঠান রেগিস্টার যজ্ঞের আন্ত কোং (বিডি) লি., বিটাক (চাকা, খুনমা) ও খুনমা লিপিহার্ড থেকে তৈরি/মোরামত করা হয়। ▷ নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইঙ্গিস্ট্রি লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিপসুলি কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়। ▷ আশ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চারিদিশ মধ্যে বিতরণ করা হয়। ▷ চিনিকলে রঞ্জণেবঙ্গ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত অ্রাপাতি ও ঘৃৎঃশস্তুত সরকারের নিয়ন্ত্রণযোন প্রতিষ্ঠান রেগিস্টার যজ্ঞের আন্ত কোং (বিডি) লি., বিটাক (চাকা, খুনমা) ও খুনমা লিপিহার্ড থেকে তৈরি/মোরামত করা হয়। ▷ নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইঙ্গিস্ট্রি লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। 		
০৭.	চিনি আমদানি: বিএসএফআইসি বেসরকারি আতের পাম্পাপানি আমদানির কার্যক্রম এইগ করবে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ১২-০৪-২০০১ খ্রি.)	<p>০৮.</p> <p>চিনিকলে পাতওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ১২-০৪-২০০১ খ্রি.)</p> <p>০৯.</p> <p>রঁসুগার (নির্দেশনা প্রদানের সময় ১২-০৪-২০০১ খ্রি.)</p>	<p>▷ সরকারের নির্দেশনায় ১৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৭ তারিখের পুত্রে অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ (+১০%) মে.টিন চিনি আমদানির বিপরীতে ১০৭৯৯২.১৫ মে.টিন চিনি আমদানি করা হয়। ইতেমধ্যে ১০৭৯৯২.১৫০ মে.টিন বিক্রয় হয়েছে।</p> <p>▷ নির্দেশনা ইতেমধ্যে প্রতিপালন হয়ে নিয়েছে বিবেচনায় এ প্যারাটি প্রবর্তী প্রতিবেদনে উক্ত না করার অনুমতি চাওয়া হলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৮-১০-২০২০ তারিখের সভাবতা সমীক্ষা' (প্রাক্তিক বার্তা: ৪৯৬০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: জুলাই ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৪-০৬-২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>▷ উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে নিয়মটি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নথিবেজ্জল চিনিকলের জেনারেশন কার্যবিবরণী ০৮-০৯-২০২১ তারিখ এবং স্বাক্ষরণ প্রতিকলের জ্ঞান সভার কার্যবিবরণী ০৭-০৯-২০২১ পাতওয়া নিয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প বিনিয়োগের প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সমীক্ষা প্রকল্প এবং নতুন তারিখ স্বাক্ষরণ ও নথিবেজ্জল চিনিকলে</p>		

ক্রং নং	প্রদত্ত ও প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা গ্রানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	প্রদত্ত বাস্তবায়ন ক্ষেত্রের খেয়াল	বাস্তবায়ন অস্থগতি (আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির হার সহ)	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ও এ ব্যাবহৃত ব্যয়	বিধিমান সমস্যা ও সমাধান করণিয়া (মন্তব্যসহ)
১	“সুগাৰ বিকল্প বিপত্তি প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা গ্রানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	<p>১. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>জমি লাভজনক শিল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে হোৱা” (২২ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা)</p> <p>২. সুগাৰ বিকল্প চিনিকল ও নথৰেজল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৩. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৪. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৫. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৬. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৭. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৮. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৯. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>১০. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p>	<p>১. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>২. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৩. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৪. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৫. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৬. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৭. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৮. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৯. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>১০. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p>	৫	৬
২	<p>১. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>জমি লাভজনক শিল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে হোৱা” (২২ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা)</p> <p>২. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৩. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৪. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৫. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৬. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৭. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৮. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৯. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>১০. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p>	<p>১. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>২. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৩. সুগাৰ বিকল্প প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৪. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৫. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৬. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৭. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৮. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>৯. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p> <p>১০. বিদেশী প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা</p>	৫	৬	

০৯/১২

(মোড় ইকুয়াম বিশ্বাস)
উপবন্ধু প্রতিশ্রুতি (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

০৯/১২/২১

.মানু-অসম বৃক্ষ উন্নয়ন
শান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)