

# বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন

তারিখ: ১৭.০৮.২০২১ খ্রি.

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

## মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ক্র. নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	ধরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারী কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪ খ্রি.	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ১৬-০২-২০২০ তারিখে ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনে মূল কাজের চুক্তি সম্পাদন করা হয়।</li> <li>➤ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি চিনিকলের মধ্যে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, সেতাবসংগঠন, জয়পুরহাট, রংপুর, জিলবাংল, নর্থবেঙ্গল, কেরু ও মোবারকগঞ্জ চিনিকলের অর্থাৎ ৯টি চিনিকলের ইটিপি নির্মাণ কাজ এবং প্লাট-মেশিনারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২২-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার সিকান্ডের আলোকে ৫টি ইটিপি প্ল্যাটের স্থাপনার কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর ও রাজশাহী চিনিকল) চুক্তির আলোকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় ঠিকাদারকে Terminate করা হয়েছে। অপর ৯ টি চিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ Trial Run না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে।</li> <li>➤ সরকার কর্তৃক ২০২০-২১ মাড়াই মৌসুমে স্থগিতকৃত ৬টি মিলের ভিতর ইটিপি নির্মাণের কাজ শেষ হলেও পঞ্চগড়, সেতাবসংগঠন ও রংপুর চিনিকলের Trial Run করা সম্ভব হবে না; বাকি ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, জিলবাংল, নর্থবেঙ্গল, কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি., মোবারকগঞ্জ চিনিকলের ইটিপিগুলো আগামী ২০২১-২২ আখ মাড়াই মৌসুমে চিনিকলগুলো চালু থাকা সাপেক্ষে Trial Run করার মাধ্যমে সমৃদ্ধ কাজ সম্পন্ন হবে।</li> <li>➤ প্রকল্পটির Trial Run করার জন্য ব্যয় বৃক্ষি ব্যতিরেকে মেয়াদ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বৃক্ষি করা হয়েছে।</li> <li>➤ ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঁজির আর্থিক ব্যয় ৪৮৪৬.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.৯৫% ও ভোট অগ্রগতি ৭৫%।</li> </ul>
০২.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ প্রস্তুত এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রগোদ্ধনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।	২৪-০৮-২০১৪ খ্রি	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ বিএসএফআইসি'র কর্মচারীর চাকুরীর প্রবিধানমালা সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। প্রবিধানমালা সংশোধনের পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রস্তুত করা হবে।</li> </ul>
০৩.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানী বৃক্ষি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত দিতে হবে।	২৪-০৮-২০১৪ খ্রি	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর ডিস্টিলারি কারখানার স্পিরিট আহরণের হার বৃক্ষিকল্পে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ এর উন্নয়ন/গবেষণা কার্যক্রম গত মার্চ ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত করোনা মহামারীর কারণে সাময়িক বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলে গত ১৪-০৯-২০২০ তারিখে গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদনক্রমে জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত বৃক্ষি করা হয়। গবেষণা কার্যক্রমের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. বরাবর ১৬-০৮-২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হলে তিনি ১৭-০৮-২০২১ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেন যে, COVID-19 পরিস্থিতির কারণে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্ব হচ্ছে। বর্তমান COVID-19 পরিস্থিতি আরও কিছুটা স্বাভাবিক হলে আগামী এক মাসের মধ্যে অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ তাঁর টিমের সদস্যদের নিয়ে সরেজমিনে কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি.-এ উপস্থিত হয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।</li> </ul>
০৪.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আর্থের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, এর লক্ষ্যে ডুমেল সিটেম মেশিনারি রাখা।	২০-০৭-২০১৪ খ্রি	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপুঁজি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ১০-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে পিইসি সভা হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিকান্ড গৃহীত হয়। উক্ত সিকান্ডের আলোকে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহনযোগ্যতা বৃদ্ধি ও বিট সুগার প্ল্যাট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ (প্রার্কলিত ব্যয়: ৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: জুলাই ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১০-০৬-২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এখনও কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।</li> </ul>



ক্র. নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	ধরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।	১২-০৮-২০০৯ খ্রি.	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ আর্থিক সংকটের কারণে সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ আগতত বন্ধ আছে।</li> </ul>
০৬.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথাজীপণগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাস্টের ব্যবহার।	১২-০৮-২০০৯ খ্রি.		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কর্মস্পৰ্ক, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়।</li> <li>➤ আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।</li> <li>➤ পদ্মা অমেল কোং লি. হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়।</li> <li>➤ চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যত্নপাতি ও যত্নাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেগউইক যজ্ঞের অ্যান্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তেরি/মেরামত করা হয়।</li> <li>➤ নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইতাস্টিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।</li> <li>➤ বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।</li> </ul>
০৭.	চিনি আমদানি: বিএসএফআইসি বেসরকারি প্রাশাপানি খাতের প্রধানমন্ত্রী চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	১২-০৮-২০০৯ খ্রি.	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ (<math>\pm 10\%</math>) মেটন চিনি আমদানির বিপরীতে ১০৭৮৯২.১৫০ মেটন চিনি আমদানি করা হয়। ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মেটন বিক্রয় হয়েছে।</li> <li>➤ নির্দেশনা ইতোমধ্যে প্রতিপালন হয়ে গিয়েছে বিবেচনায় এ প্যারাটি পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ না করার অনুমতি চাওয়া হলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৮-১০-২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিঙ্কান্স বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে উপ সচিব (প্রওম) কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করতে বলা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ২৭/১০/২০২০ তারিখে ৩৬.০৮.০০০০.০৫১.১৬.০০৮.২০-৫২২ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতদবিষয়ে পরবর্তী কোন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।</li> </ul>
০৮.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা।	১২-০৮-২০০৯ খ্রি.	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ “নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পক্ষতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কর্মসূচি ০৩-০১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে নর্থবেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বৃপ্তির করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিঙ্কান্স গৃহীত হয়। নির্দেশনামতে সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান। উক্ত সিঙ্কান্সের আলোকে ‘নর্থবেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুক্তির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ (প্রাকল্পিত ব্যয়: ৮৯৬.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: জুলাই ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৪-০৬-২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এখনও কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।</li> </ul>
০৯.	র-সুগার আমদানি।	১২-০৮-২০০৯ খ্রি.	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যত্নপাতি প্রতিষ্ঠাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যত্নপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” এবং “নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পক্ষতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পসমূহের সাথে রিফাইন সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা হিল। তবে পরিকল্পনা কর্মসূচিতে নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নর্থবেঙ্গল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিঙ্কান্স দেয়া হয়েছে। উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এখনও কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।</li> </ul>
১০.	“বুগ প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।”	২২ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠৈ একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা।	নির্দেশনা	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ বর্তমানে ১৫টি চিনিকল ও ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কেবু আ্যাড কোং (বিডি) লি. এবং রেনেউইক যজ্ঞের অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠান দু'টো লাভজনক।</li> <li>➤ ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বৃপ্তির করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার নিমিত্ত একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>➤ “রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পালঁ প্লাট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিটিপি ১০-০৮-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সিঙ্কান্সমতে সংশোধন কাজ চলমান।</li> <li>➤ কেবু আ্যাড কোম্পানীতে একটি আধুনিক “অনুজীব ল্যাবরেটরি স্থাপন ও কেবু ডিটিলারি কারখানার জন্য একটি ইটিপি স্থাপন” প্রকল্প গ্রহণের নিদেশনামতে ডিটিলারি কারখানার জন্য ইটিপি প্রকল্প স্থাপনার কাজে কেবু ডিটিলারির ইয়ুয়েলস্ট/বর্জ বুয়েট, ঢাকাতে অ্যানালাইসিস করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে বুয়েটের রিসোর্স পার্সোনসহ সভা করা হয়েছে, সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ড্রয়িং ডিজাইন সংশোধন কাজ চলমান।</li> <li>➤ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি'র ৩টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে (১) Sharkara International of UAE, (Sugar International Consortium নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে।এই Consortium এর সাথে JVC করার নিমিত্ত Negotiation কার্যক্রম চলমান রয়েছে।) এবং বাকী ২টি মধ্যে (২) International Company for Water and Power Projects (ACWA), সৌদি আরব কর্তৃক দাখিলকৃত Feasibility study-এর ওপর পর্যালোচনা সভাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান এবং (৩) VSS Consultancy &amp; Management BV, নেদারল্যান্ড এর Feasibility study-এর কাজ চলমান। এছাড়াও বেশ কছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান।</li> </ul>

ক্র. নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	ধরণ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১১.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।	২২-০৫-২০১৮ ঞ্চি.	নির্দেশনা	<p>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যত্নপাতি প্রতিষ্ঠাপন এবং সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যত্নপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্পে বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্লাট সন্নিবেশিত আছে।      তবে উক্ত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি’র উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় শর্ত সাপেক্ষে বর্তমান অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণার সুপারিশ করা হয়। এবং ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) সম্পন্ন করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহনযোগ্য ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ প্রকল্প প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১০-০৬-২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এখনও কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। উক্ত Feasibility study-তে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের বিষয়টি রাখা হয়েছে।</p> <p>▷ সুগার বিট পরীক্ষামূলকভাবে বিএসআরআই এর মাধ্যমে সুগারমিলগুলোর খামারে চাষ করা হচ্ছে।      তাদের সাথে বিএসএফআইসির যোগাযোগ আছে। বিএসআরআই হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের      আবহাওয়ায় ট্রিপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগার বিট ব্যবহারের প্ল্যান্ট/কেত্র না থাকায়      ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে না।</p>

PM-com- (17.08.2021)

২৭.০৮.২২  
 (মোঃ ইকবার বিশ্বাস)  
 উপব্যবস্থাপক : পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

২৭.৮.১২.২  
 মোঃ আইনুল জ্বক  
 প্রদান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)