

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অঙ্গগতি।

তারিখ: ০৮.০৯.২০২১ খ্রি।

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের বেয়েদ	বাস্তবায়ন অঙ্গগতি (আর্থিক অঙ্গগতি ও বাস্তব অঙ্গগতির হার সহ)			
			প্রকল্পের নেট বরাদ্দ ও এ ব্যাপ কার	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কর্মসূচী (ব্যক্তিগত)	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কর্মসূচী (ব্যক্তিগত)	
১	নতুন শিল্প কারখনায় বজ্য শেখাণ্ডার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখনায় আলিকদের ইটিপি তৈরিতে ব্যৱহাৰ কৰিব। প্রয়োজনে সরকারী CETP তৈরি কৰে শালিকদের সংশ্লিষ্ট দ্বাৰা প্ৰদান কৰতে হবে।	গৃহীত ব্যবস্থা: '১৪টি চিনিকলে বজ্য পুরোধনাগার ইটিপি স্থাপনে মূল কাজের চুক্তি সম্পাদন কৰা হয়। নথবেজল, কেবু ও নোবারকগঞ্জ চিনিকলের অৰ্থাৎ ১৫টি চিনিকলের ইটিপি নিৰ্মাণ কৰ্তৃ এবং পুরাতন কাজ ৯৮% সম্পূৰ্ণ হয়েছে এবং Trial Run কৰ্তৃ আছে। প্রকল্পের স্থিতিৰ অগ্রসূতি কৃষ্ণ পুর পুরোজনে সেই অবস্থায় আলোকে যে অবস্থায় ঠিকাদাৰকে সেই অবস্থায় ঠিকাদাৰকে বেয়েদকলা স্থাপন কৰা হয়েছে।' প্রকল্পের নেয়াদ: প্রকল্পের নেয়াদকলা: জুলাই ২০২৮ হতে মার্চ ২০২২।	▷ ১৬-০২-২০২০ তাৰিখে ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনে মূল কাজের চুক্তি সম্পাদন কৰা হয়। ▷ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি চিনিকলের মধ্যে পঞ্চগড়, সাকুরগাঁও, জিলবাঙ্গ, রংপুর, জিলবাঙ্গ, নথবেজল, কেবু ও নোবারকগঞ্জ চিনিকলের অৰ্থাৎ ১৫টি চিনিকলের ইটিপি নিৰ্মাণ কৰ্তৃ এবং পুরাতন কাজ ৯৮% সম্পূৰ্ণ হয়েছে এবং Trial Run কৰ্তৃ আছে। প্রকল্পের স্থিতিৰ অগ্রসূতি কৃষ্ণ পুর পুরোজনে অনুষ্ঠিত ৫৮ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৫টি ইটিপি স্থাপনের কৰ্তৃক পুরোজনে পুরোজন ও রাজশাহী চিনিকল চুক্তিৰ আলোকে যে অবস্থায় ঠিকাদাৰকে সেই অবস্থায় ঠিকাদাৰকে বেয়েদকলা স্থাপন কৰা হয়েছে। ▷ সরকার কৰ্তৃক ২০২০-২১ মাড়ি মোস্তে স্থগিতকৃত ৬টি মোস্তের কৰ্তৃপক্ষ বাজ দেৰ পঞ্চগড়, সেতাৰবেজল ও রংপুর চিনিকলের Trial Run কৰা সম্ভব হবে না। ▷ ২০২১-২২ তাৰিখের অগ্রসূতি ২০২২ পৰ্যন্ত কৰ্মপুঁজি আৰ্থিক ব্যাপ ৪৮৪৯.৬৪ লক্ষ টকা। প্রকল্পের আৰ্থিক অঙ্গতি ৫৬.৯৮% ও ভোত অঙ্গতি ৭৫% (৫টি নিলেৰ কাজ Terminate হওয়ায়।)	প্রকল্পের নেট বৰাদ্দ ও এ ব্যাপ কার	৮	৫
০২	শিল্প কারখনায়ের দণ্ডনাসংস্থায় মেধাবী কৰ্মকৰ্তাদের নিয়োজিত রাখাৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পথক বেতন কাঠামোৰ উপলব্ধ হৰণ এবং আয়েৰ প্ৰকৰ্ত্তি অংশ কৰ্মকৰ্তা/কৰ্মচাৰীদেৰ প্ৰযোদন হিসেবে প্ৰদান কৰা যেতে পাৰে। (নির্দেশনা প্ৰদানেৰ সময় ২৪-০৮-২০২৪ খ্রি।)	গৃহীত ব্যবস্থা: বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কৰপোৱেশন এবং আওতাধীন বিলগ্রাহিতানে ২০১৫ সাল হতে দীৰ্ঘমেয়াদী আৰ্থিক সমস্যাৰ কাৰণে জনবল লিয়েগ বৰ্ষৰ হয়েছে। সংস্থাৰ অধীন বিলগ্রাহিতানগুলোৰ বেতন কাঠামোৰ উত্তোলণ হলে মেধাবী কৰ্মকৰ্তাদেৰ নিয়োজিত রাখাৰ উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পথক বেতন কাঠামোৰ উদ্দেশ্য প্ৰণৱ এবং আয়েৰ একটি অংশ কৰ্মকৰ্তা/কৰ্মচাৰীদেৰ প্ৰযোদন হিসেবে প্ৰদানেৰ বিষয়ে প্ৰয়োজনীয় কাৰ্যকৰ্ম গ্ৰহণ কৰা যোত পাৰে।	▷ শেৰোবসানী চিনিকলগুলোৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেৰ জন্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়েৰ সাথে নিয়মিত যোগাযোগ কৰা হচ্ছে।	Trial Run কৰা কুৰিকপুৰ হয়ে পড়েছে।	৬	৫

চলমান প্লাটা/১/২

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশুলি/বিদেশনাম ও প্রতিশুলি/বিদেশনাম প্রদানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	গইত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ		বাস্তবায়ন অঙ্গতি		প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ও এ যার ব্যবস্থা প্রযোজন সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় (মন্তব্যস্বর)		
		আঞ্চলিক অঙ্গতি ও বাস্তব অঙ্গতির হার সহ)		প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ও এ যার ব্যবস্থা		বিষয়মান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় (মন্তব্যস্বর)		
০৩.	শিল্প প্রচের আঙ্চলিক বাজারের বস্তুনি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজ তুকরণে পুরুত দিতে হবে। (বিদেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।)	গইত ব্যবস্থা: কেন্দ্র আঞ্চলিক কারখানার চিপ্রিট আহরণের পুরুত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনিকাল বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাড প্রদানের সাথে বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু ইউসফ এবং সাথে কেবুর নিজে অর্থনৈতিক একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের চুক্তি সম্পদিত হয়। নে মোতাবেক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। বাস্তবায়নের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ খ্রি।	আঞ্চলিক অঙ্গতিঃ চুক্তিপত্র অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রমটি প্রকল্প নয়। এটি কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ ১২১৮০,০০০.০০ (বার লক্ষ আলি হাজার) টাকার মধ্যে ১২% খালে ৮০% এবং ২২% খালে ৩০% মে ৭০% অর্থাৎ মোট বরাদের ৮,৯৬,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	গভীরত কার্যক্রমটি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গভীরত আঞ্চলিক অঙ্গতি গবেষণা কার্যক্রম প্রায় (১০%) শেব পর্যায়ে চলতি মাসের মধ্যেই চুক্তি রিপোর্ট দাখিল করবেন বলে অবাহিত করেছেন। চুক্তি প্রতিবেদন পাতায়া মাত্র সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।	গভীরত কার্যক্রমটি গবেষণা কার্যক্রম প্রায় (১০%) শেব পর্যায়ে চলতি মাসের মধ্যেই চুক্তি রিপোর্ট দাখিল করবেন। চুক্তি প্রতিবেদন পাতায়া মাত্র সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।	গভীরত কার্যক্রমটি গবেষণা কার্যক্রম প্রায় (১০%) শেব পর্যায়ে চলতি মাসের মধ্যেই চুক্তি রিপোর্ট দাখিল করবেন। চুক্তি প্রতিবেদন পাতায়া মাত্র সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।	গভীরত কার্যক্রমটি গবেষণা কার্যক্রম প্রায় (১০%) শেব পর্যায়ে চলতি মাসের মধ্যেই চুক্তি রিপোর্ট দাখিল করবেন। চুক্তি প্রতিবেদন পাতায়া মাত্র সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হবে।	
০৪.	দেশে বিদেশন চিনিকলসমূহে যাতে অঙ্গের পাশাপাশি সূলর বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, এর লক্ষ্য ভূয়েল চিষ্টেন বেনিনারি রাখা। (বিদেশনা প্রদানের সময় ২০- ০৭-২০১৪ খ্রি।)	“সঁটুরগাঁও চিনিকলসমূহে বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজন এবং সূলর সংশ্লেষিত” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ০৫-১২-২০২০ ২০২০ তারিখে প্রিমিস সভা হয়। সভার আলোচনা প্রবক্ষ দু টিমিসের ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্প প্রস্তুত করার সমাপ্ত করে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গৰাব জন্য একটি সমীক্ষক প্রকল্প গভীরপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাবতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিদ্ধ গৃহীত হয়।	উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে “ঠাকুরগাঁও চিনিকল সংশ্লেষিত” প্রকল্পের উৎপাদন বহুমুক্তির ও বিট সূলর প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সর্বিক্ষণ’ (প্রাক্কলিত ব্যাপঃ ৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা, বেয়াদ কাল: জুলাই ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তুত করার সম্ভালয়ে করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গৰাব জন্য একটি সমীক্ষক প্রকল্প গভীরপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাবতা পরীক্ষার যাত্রার পথে আঞ্চলিক প্রকল্পের যাচাই করিবিএর সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী ০১-০৯- ২০২১ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিনিপ্রক্রিয়া পুনৰ্গঠনের কার্যক্রম চলমান।	আঞ্চলিক সংস্থার কার্যক্রমে শূল পদে জনবল নিয়ে গোপন্ত করা আছে।	গোকসানী চিনিকলগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে নিয়ন্ত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	আঞ্চলিক সংস্থার কার্যক্রমে শূল পদে জনবল নিয়ে গোপন্ত করা আছে।	আঞ্চলিক সংস্থার কার্যক্রমে শূল পদে জনবল নিয়ে গোপন্ত করা আছে।	
০৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের শূল পদে জনবল চুনিয়োগ। (বিদেশনা প্রদানের সময় ১২-০৮-২০০৯ খ্রি।)	অধিস্থানের শালিকনাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযুক্তিকৃত পণ্য সমূহী যথা- ট্রান্সফরমার, ফ্যাবল ও ট্রাইটের ব্যবহার। (বিদেশনা প্রদানের সময় ১২-০৮-২০০৯ খ্রি।)	সংস্থার উন্নয়নসমূহক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দুটোর সাথে এবং স্থায়ীবাসারে স্থার্টেশনের স্থার্টেশনপদসমূহ প্রয়োজন হলেও ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘবেয়দী আঞ্চলিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ আপাতত বৰ্ক রয়েছে।	চিনিকলে চিনি উৎপাদন ব্যবস্থার সালকর সরকারি শালিকনাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম থেকে কুরু করা হয়। আশ উৎপাদনে দীর্ঘবেয়ত সার বিভিত্তিসি এবং বিসিআইসি থেকে কুরু করে চার্যবেদে মধ্যে বিতরণ করা হয়। চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও বেয়ামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভিভাৰ প্রযুক্তি ও যথাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্ৰণীয় প্রতিষ্ঠান বেগুনীক যোগ্যতা আৰু (বিডি) লি., বিচাক (টাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়াত থেকে কেৱলোৰত কুৰা হয়। নতুন গাঢ়ি ঝুঁয়ের ক্ষেত্ৰে প্রযুক্তি ইভাস্ট্ৰিজ লি. থেকে গাঢ়ি ঝুঁয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গৃহণ কুৰা হব।	বিএসএফআইসি বি চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকনাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে কুৰুৰ নির্দেশনা দেয়া আছে।	জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যোগাযোগ করা হচ্ছে।	বিএসএফআইসি বি চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকনাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে কুৰুৰ নির্দেশনা দেয়া আছে।	জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যোগাযোগ করা হচ্ছে।
০৬.	সরকারি শালিকনাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযুক্তিকৃত পণ্য সমূহী যথা- ট্রান্সফরমার, ফ্যাবল ও ট্রাইটের ব্যবহার। (বিদেশনা প্রদানের সময় ১২-০৮-২০০৯ খ্রি।)	অধিস্থানের শালিকনাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রযুক্তিকৃত পণ্য সমূহী যথা- জীপ্যাটি, ট্রান্সফরমার, ফ্যাবল ও ট্রাইটের ব্যবহার। (বিদেশনা প্রদানের সময় ১২-০৮-২০০৯ খ্�রি।)	সংস্থার উন্নয়নসমূহক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দুটোর সাথে এবং স্থায়ীবাসারে স্থার্টেশনের স্থার্টেশনপদসমূহ প্রয়োজন হলেও ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘবেয়দী আঞ্চলিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ আপাতত বৰ্ক রয়েছে।	চিনিকলে চিনি উৎপাদন ব্যবস্থার সালকর সরকারি শালিকনাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে কুৰুৰ নির্দেশনা দেয়া আছে। পদ্মা অয়েল কোং লি. হতে কুটিনাশক কুৰা হয়। চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও বেয়ামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভিভাৰ প্রযুক্তি ও যথাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্ৰণীয় প্রতিষ্ঠান বেগুনীক যোগ্যতা আৰু (বিডি) লি., বিচাক (টাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়াত থেকে কেৱলোৰত কুৰা হয়। নতুন গাঢ়ি ঝুঁয়ের ক্ষেত্ৰে প্রযুক্তি ইভাস্ট্ৰিজ লি. থেকে গাঢ়ি ঝুঁয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গৃহণ কুৰা হব।	বিএসএফআইসি বি চি�নিকলসমূহকে সরকারি মালিকনাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে কুৰুৰ নির্দেশনা দেয়া আছে।	জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যোগাযোগ করা হচ্ছে।	বিএসএফআইসি বি চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকনাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে কুৰুৰ নির্দেশনা দেয়া আছে।	জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যোগাযোগ করা হচ্ছে।

ক্রং নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অঙ্গতি (আধিক অঙ্গতি ও বাস্তব অঙ্গতির হার সহ)	প্রকল্পের মোট বরাদ্র ও এ যাবৎ ব্যয়	বিদ্যমান সমষ্টি ও সমস্যা সমাধান করণীয় (মেতব্য)
১			৮	৫	৫
০১.	চিনি বিএসএফআইসি বেসেরকারি পাশাপাশি আমদানির কার্যক্রম প্রয়োগ করবে। (নির্দেশনা সময় ১২-০৩- ২০০৯ ছি.)	সরকারের নির্দেশনায় ২৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৭ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ (+১০%) মে.টিন চিনি আমদানির বিপরীত ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টিন চিনি আমদানি করা হয়। ইতোব্যৱধি ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টিন বিক্রয় হয়েছে।	নির্দেশনা ইতোব্যৱধি প্রতিপালন হয়ে গিয়েছে বিবেচনায় এ প্রয়োজনীয় পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ না করার অনুমতি চাওয়া হলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৮-০১-২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তে বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে উপ সচিব (প্রওয়ান) কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রত প্রেরণ করতে বলা হয়েছে। এর পরিসোচিতে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ৩৭/১০/২০২০ ৩৬.০৪.০০০০.০৫১.১৬.০০৮.২০-০২২ ৯৯ আমদানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতদৰ্বায়ে পরবর্তী কেন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।	প্রকল্পের মোট বরাদ্র ও এ যাবৎ ব্যয়	বিদ্যমান সমষ্টি ও সমস্যা সমাধান করণীয় (মেতব্য)
০২.	চিনিকলে জেনারেশনের ব্যবস্থা বর্যা। (নির্দেশনা সময় ১২-০৪-২০০৯ ছি.)	“ন্যৰ্বেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগাৰ রিফাইনারি স্থাপন (১২ মে. সংশোধিত)” শীৰ্ষক প্রকল্পটিৰ উপৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ ০৩-০১-২০২২ তাৰিখে প্ৰিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমদানি প্ৰকল্প মু৳ স্বাক্ষৰ কৰে ন্যৰ্বেঙ্গাল চিনিকলকে লাভজনক প্ৰতিষ্ঠানে বৃহাত্তম কৰাৰ লক্ষ্য নতুন প্ৰকল্প কৰাৰ জন্য একটি সৰীকৰা প্ৰকল্প প্ৰস্তুত হৈছে। পুৰণৰূপ সম্ভাৱ্যতা পৰিকল্পনা (Feasibility study) কৰণৰে সিদ্ধান্ত গৃহীত হৈছে।	উক্ত সিদ্ধান্তে আলোকে “ন্যৰ্বেঙ্গাল চিনিকল আধুনিকীকৰণ ও উৎপাদন বহুমুক্তিৰ সম্ভাৱ্যতা সৰীকৰা” প্ৰোগ্ৰাম বাস্তু ৪৯৬.০০ লক্ষ টকা, মেয়াদ কাল: জুলাই ২০২২ - ডিসেম্বৰ ২০২২ পথতো প্ৰকল্প প্ৰস্তুব শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১৪-০৬-২০২২ তাৰিখে প্ৰেৰণ কৰা হয়। উক্ত প্ৰকল্পৰ ঘাচাই কৰ্মসূচিৰ সভা ১৬-০৮-২০২২ তাৰিখে অনুষ্ঠিত সভাৰ কার্যবিবৰণী ০৫-০৯-২০২২ তাৰিখে পাওয়া গৈয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিলিপি পুনৰ্গঠনেৰ কাৰ্যক্ৰম চালমান।	প্রকল্পের মোট বরাদ্র ও এ যাবৎ ব্যয়	বিদ্যমান সমষ্টি ও সমস্যা সমাধান করণীয় (মেতব্য)
০৩.	ৱৰ্ষুল (নির্দেশনা সময় ১২-০৪-২০০৯ ছি.)	“ঠাকুৰগাঁও চিনিকলেৰ পুৰাতন হস্তগাঁও প্ৰতিষ্ঠান এবং সুগাৰ বিটো থেকে চিনি উৎপাদনেৰ প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি সংযোজন” এবং “ন্যৰ্বেঙ্গাল চিনিকলেৰ কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগাৰ রিফাইনারি স্থাপন (১২ মে. সংশোধিত)” শীৰ্ষক প্ৰকল্পৰ সাথে বিষয়হীন সুগাৰ উৎপাদনেৰ পৰিকল্পনা হিল। তবে পৰিকল্পনা কৰিবলৈৰ নির্দেশনা অনুযায়ী বৰ্ণিত প্ৰকল্পৰ সমাপ্ত কৰে নতুন ভাৱে ঠাকুৰগাঁও ও ন্যৰ্বেঙ্গাল চিনিকলে সমীক্ষা প্ৰকল্প প্ৰয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	উক্ত সমীক্ষা প্ৰকল্প বিষয়টি অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তুব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্ৰেৰণ কৰা হয়। প্ৰকল্পৰ ঘাচাই কৰ্মসূচিৰ সভা ১৬-০৮-২০২২ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হয়। নথৰেঙ্গাল চিনিকলেৰ জন্য সভাৰ কাৰ্যবিবৰণী ০৫-০৯-২০২২ তাৰিখ এবং ঠাকুৰগাঁও চিনিকলেৰ জন্য সভাৰ কাৰ্যবিবৰণী ০৭-০৯-২০২১ পাওয়া গৈয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিলিপি পুনৰ্গঠনেৰ কাৰ্যক্ৰম চালমান।	প্রকল্পের মোট বরাদ্র ও এ যাবৎ ব্যয়	বিদ্যমান সমষ্টি ও সমস্যা সমাধান করণীয় (মেতব্য)
০৪.	আমদানি (নির্দেশনা সময় ১২-০৪-২০০৯ ছি.)	“ঠাকুৰগাঁও চিনিকলেৰ পুৰাতন হস্তগাঁও প্ৰতিষ্ঠান এবং সুগাৰ চি�নি উৎপাদনেৰ প্ৰয়োজনীয় যন্ত্ৰপাতি সংযোজন” এবং “ন্যৰ্বেঙ্গাল চিনিকলেৰ কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগাৰ রিফাইনারি স্থাপন (১২ মে. সংশোধিত)” শীৰ্ষক প্ৰকল্পৰ সাথে বিষয়হীন সুগাৰ উৎপাদনেৰ পৰিকল্পনা হিল। তবে পৰিকল্পনা কৰিবলৈৰ নির্দেশনা অনুযায়ী বৰ্ণিত প্ৰকল্পৰ সমাপ্ত কৰে নতুন ভাৱে ঠাকুৰগাঁও ও ন্যৰ্বেঙ্গাল চিনিকলে সমীক্ষা প্ৰকল্প প্ৰয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	উক্ত সমীক্ষা প্ৰকল্প বিষয়টি অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰকল্পৰ প্ৰস্তুব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্ৰেৰণ কৰা হয়। প্ৰকল্পৰ ঘাচাই কৰ্মসূচিৰ সভা ১৬-০৮-২০২২ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হয়। নথৰেঙ্গাল চিনিকলেৰ জন্য সভাৰ কাৰ্যবিবৰণী ০৫-০৯-২০২২ তাৰিখ এবং ঠাকুৰগাঁও চিনিকলেৰ জন্য সভাৰ কাৰ্যবিবৰণী ০৭-০৯-২০২১ পাওয়া গৈয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিলিপি পুনৰ্গঠনেৰ কাৰ্যক্ৰম চালমান।	প্রকল্পের মোট বরাদ্র ও এ যাবৎ ব্যয়	বিদ্যমান সমষ্টি ও সমস্যা সমাধান করণীয় (মেতব্য)
০৫.	শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহেৰ জাম লাভজনক পিল প্ৰতিষ্ঠান হস্তগাঁও কৰণৰ সময় কৰতে হৰে।” (২২ ২০১৮ তাৰিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰ্তৃক প্ৰদত্ত নির্দেশনা।)	ঠাকুৰগাঁও চিনিকলেৰ নতুন প্ৰকল্প কৰাৰ নিবিত চিনিকলেৰ জন্য একটি গ্ৰহণৰ ঘাচাই কৰ্মসূচিৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ্গঠনেৰ কাৰ্যক্ৰম। যাজন্মাই চিনিকলেৰ ফল প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ নিবিত তিপিপি ১০-০৮-২০২০ তাৰিখে যাচাই কৰিবলৈ সিদ্ধান্তত সংযোগৰ সভায় চালমান। কেৰু অতুল কোম্পানীতে একটি আধুনিক “অনুজীব ল্যাবোৰেটোৰি স্থাপন ও কেৰু ডিটিলারি কাৰখনাৰ জন্য একটি ইটিপি “হাপন” প্ৰকল্প গ্ৰহণে নিৰ্দেশনামত ডিটিলারিৰ কাৰখনাৰ জন্য ইটিপি প্ৰকল্প স্থাপনৰ কাৰ্যক্ৰম কেৰু ডিটিলারিৰ ইচ্ছামেন্ট-বজ্জ্বল চৰো, চাৰকতে আনলাইসিস কৰাৰ পদান কৰা হয়েছে। এ বিষয় বুঝেটোৰ রিপোৰ্ট পাৰ্শ্বনথ পাইৱে কৰা হৈছে। হংসেহু অতুল নিৰ্দেশনা অনুযায়ী ডায়াইন তিজাইন সংশোধন কৰা জৰুৰ। এছাড়াও বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানেৰ সাথে কেৰু বিএফআইসিৰ ষষ্ঠকৃত হয়েছে।	বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানেৰ সাথে বিএফআইসিৰ ৩টি MoU স্বাক্ষৰিত হয়েছে। যেগোৱা যথে [(১) Sharkara International of UAE, (২) Sugar International Consortium নামৰ নতুন Consortium এৰ সাথে JVC কৰাৰ নিমিত্ত Negotiation কাৰ্যক্ৰম পৰবৰ্তী সহকাৰেৰ চৰ্তাৰ সিকাতৰ অপেক্ষয় আছে] এবং বাকী ২টি মধ্যে (৩) International Company for Water and Power Projects (ACWA), সৌধি আৱৰ কৰ্তৃক দাখিলকৃত Feasibility study-এৰ ৭০৮ প্ৰদানেৰ কাৰ্যক্ৰম চালমান এবং (৩) VSS Consultancy & Management BV, নেদারলান্ড এৰ Feasibility study- এৰ কাৰ্যক্ৰম চালমান। এছাড়াও বেশ কেৱল বিনিয়োগ প্ৰস্তাৱ রয়েছে সেগুলোৰ মূল্যায়ন কাৰ্যক্ৰম চালমান।	প্রকল্পের মোট বরাদ্র ও এ যাবৎ ব্যয়	বিদ্যমান সমষ্টি ও সমস্যা সমাধান করণীয় (মেতব্য)
০৬.	শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহেৰ জাম লাভজনক পিল প্ৰতিষ্ঠান হস্তগাঁও কৰণৰ সময় কৰতে হৰে।” (২২ ২০১৮ তাৰিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰ্তৃক প্ৰদত্ত নির্দেশনা।)	যাজন্মাই চিনিকলেৰ নতুন প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ নিবিত চিনিকলেৰ জন্য একটি গ্ৰহণৰ ঘাচাই কৰ্মসূচিৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ্গঠনেৰ কাৰ্যক্ৰম। কেৰু অতুল কোম্পানীতে একটি আধুনিক “অনুজীব ল্যাবোৰেটোৰি স্থাপন ও কেৰু ডিটিলারি কাৰখনাৰ জন্য একটি ইটিপি “হাপন” প্ৰকল্প গ্ৰহণে নিৰ্দেশনামত ডিটিলারিৰ ইচ্ছামেন্ট-বজ্জ্বল চৰো, চাৰকতে আনলাইসিস কৰাৰ পদান কৰা হয়েছে। এ বিষয় বুঝেটোৰ রিপোৰ্ট পাৰ্শ্বনথ পাইৱে কৰা হৈছে। হংসেহু অতুল নিৰ্দেশনা অনুযায়ী ডায়াইন তিজাইন সংশোধন কৰা জৰুৰ। এছাড়াও বিদেশী প্ৰতিষ্ঠানেৰ সাথে বিএফআইসিৰ ষষ্ঠকৃত হয়েছে। এবং বেশ কেৱল বিনিয়োগ প্ৰস্তাৱ রয়েছে সেগুলোৰ মূল্যায়ন কাৰ্যক্ৰম চালমান।	প্রকল্পের মোট বরাদ্র ও এ যাবৎ ব্যয়	বিদ্যমান সমষ্টি ও সমস্যা সমাধান করণীয় (মেতব্য)	

ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର

<p>ଆସିଥିବାରୁ ଅଗ୍ରହିତି ଓ ଯାତ୍ରାର ଅଗ୍ରହିତିର କାରଣ ହାବ</p> <p>(ବାସ୍ତଵାଳୟର ଅଗ୍ରହିତି)</p>	<p>ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ବରାଦ୍ର ଓ ଏ ଯାର ବାର୍ଯ୍ୟ</p>	<p>ବିଦ୍ୟୁତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବାନ୍ଧ କରିବାଯେ (ମନ୍ତ୍ରପରିଷଦ)</p>
---	--	--

PM New Document (08/00/201)

ପାତ୍ର

ମୋଃ ଆଇନ୍‌ଲୁ ଶ୍ରୀ
ପାତାନ୍ (ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉପଯୁକ୍ତି)

(ମୋଟ ଇକରାମ ବିଶ୍ୱାସ),
ଉପବ୍ୟବହାରକ (ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉତ୍ସବାଳା)