

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন

চিনিপিল্ল তরবণ, ঢ দিলকশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ମାନନ୍ଦିଯେ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତିନିର୍ଦେଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବାଯନ ଅଗ୍ରଗତି।

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদানের সময় ও বাস্তবায়নকারী		গৃহীত যাবস্থা ও বাস্তবায়নের বেয়াদ	আর্থিক অঙ্গতি ও বাস্তব অঙ্গতির হার সহ)	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ও এ যাবৎ ব্যয়	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ও এ যাবৎ ব্যয়	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে করণীয় ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি কর্তৃত বাধ্য করতে হবে। প্রযোজনে সরকারী কেন্দ্রীয় CETP তেরি করে শিল্প আলিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও কি পদান করতে হবে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি)	গৃহীত যাবস্থা: '১৪টি চিনিকলে বর্জ শোধনাগার স্থাপন' স্লোভে আওতার ১৪টি চিনিকলের মধ্যে পঞ্চটি, ঠাকুরগাঁও, সেত বসঙ্গবাট, জয়পুরহাট, জিলবাংল, নথবেঙ্গল, কেন্দ্র আন্ড কোং (বিডি) লি. ও বোরকগাঁও চিনিকলের অর্থাৎ ৯টি চিনিকলের ইটিপি নিয়ম কাজ এবং হাট-মোশিলারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২২-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৫টি ইটিপি গ্যাটের স্থাপনার কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টি, পাবনা, ফরিদপুর ও রাজশাহী চিনিকল) চুক্তিগ্রহণ আলোকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তিকাদারকে Terminate করা হয়েছে।	১৬-০২-২০২০ তারিখে ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনে মূল কাজের চুক্তি সম্পদান করা হয়। প্রকল্পের আওতার ১৪টি চিনিকলের মধ্যে পঞ্চটি, ঠাকুরগাঁও, সেত বসঙ্গবাট, জয়পুরহাট, জিলবাংল, নথবেঙ্গল, কেন্দ্র আন্ড কোং (বিডি) লি. ও বোরকগাঁও চিনিকলের ইটিপি নিয়ম কাজ এবং হাট-মোশিলারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২২-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৫টি ইটিপি গ্যাটের স্থাপনার কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টি, পাবনা, ফরিদপুর ও রাজশাহী চিনিকল) চুক্তিগ্রহণ আলোকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তিকাদারকে Terminate করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক ২০২০-২১ মাঝে নেওয়া প্রকল্পে স্থিতিশূন্ত ৬টি নিলের মধ্যে ইটিপি নির্মাণের কাজ শেষ হলেও পঞ্চটি, কেন্দ্র আন্ড কোং(বিডি), বোরকগাঁও চিনিকলের ইটিপিগুলো বেদুত্তিক সংযোগের জন্য ডিপিপি'তে অর্থের সংস্থান লা থাকায় ২০২১-২২ আর মাঝেই নেওয়ায়ে চিনিকলগুলোতে Trial Run করার সম্ভব হয়েনি। তবে জিলবাংলা চিনিকলের ইটিপি'র Trial Run চলতি আর মাঝেই নৌস মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা কর্মশূলক কৰ্তৃক ২২-১২-২০২১ তারিখ পিছিসি সময় এবং ১১-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত ইটিপি'র ১ষ সংশোধনী পুনর্গঠন করে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে স্থিত নতুনায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ত্বরণপ্রস্তুত আর্থিক ব্যয় ৫০৫০.৮১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অঙ্গতি ৫.৩৫% ও ভৌত অঙ্গতি ৮০% (৬টি নিলের কাজ Terminate হওয়ায়)।	প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮৫০০.৮১ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য আর্থিক ব্যয় ২০২২ পর্যন্ত ত্বরণপ্রস্তুত আর্থিক ব্যয় ৫০৫০.৮১ লক্ষ টাকা। জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয় ৫০৫০.৮১ লক্ষ টাকা।	প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮৫০০.৮১ লক্ষ টাকা।		
বাস্তব মত্তগালয়ের দষ্টর/সংস্থয় নেথাবি কর্মকর্তাদের নিয়োগিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্দেশ্য এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশান্ত হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি)	বাংলাদেশ চিনি ও থাদ ক্লিয়ারিং করপোরেশন এবং আওতাধীন নিল/প্রতিক্রিয়ানে ২০১৫ সাল হতে নির্ময়েদান আর্থিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ বক রয়েছে। সংস্থার অধীন নিল/প্রতিক্রিয়ানগুলোর বর্তমান আর্থিক সংকট উভেরণ হলে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োগিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্দেশ্য এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশান্ত হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। হিসেবে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা প্রতিক্রিয়া প্রদানের পর্যায়ে প্রয়োজনীয় করা হচ্ছে।	লোকসানী চিনিকলগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।				

১০ ৯	প্রদত্ত প্রতিশুলিমণ্ডনা ও প্রতিশুলিমণ্ডনের প্রাণনের সময় ও বাস্তবায়নকারী	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের নেয়াদ	আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির হার সহ)	প্রকল্পের নেট বরাদ্দ ও এ যাবৎ ব্যয়
২	শিল্প পণ্ডের আর্জনাতিক বাজারের রপ্তানী বৃক্ষ নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন বাস্তবায়নকারী প্রযুক্তি দিয়ে হবে। (নির্দেশনা প্রাণনের সময় ২৪-০৮- ২০১৪ খ্রি।)	গৃহীত ব্যবস্থা: ফেরু আর্জন কোং (বিডি) লি. এর ডিস্ট্রিবিউ করেবানার স্পিলিটি অং বিভাগের হার বৃক্ষিক শাহজালাল বিভাগ ও শয়তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিকাল পাদ্বিমূর সাধেন বিভাগের অ্যান্ট পাদ্বিমূর সাধেন বিভাগের অধিপক ড. আবু ইউসুফ এর সাথে কেবল নিজী অর্থায়ন একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের টিক্টি গবেষণা ও নেতৃত্বেক প্রয়োজন হয়েছে। বাস্তবায়নের বিভাগ নির্দেশনা কার্যক্রম দীর্ঘ সময় কর ছিল। ১৫-১১-২০২১ খ্রি। তারিখ কর্তৃব্যের চুঙাত প্রতিবেদন দাখিল করেছে।	আর্থিক অগ্রগতি: টাঙ্কিংপ্রে অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ ১২,১৩০,০০০.০০ (বার লক্ষ আশি হাজার) টাকাৰ মধ্যে ১১ মুখ্য ৪০% এবং ২৯,৬,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়। অবশিষ্ঠ ৩০% অর্থাত ৩৪,৪০০.০০ (ভিন লক্ষ চুক্তি হাজার) টাকা চুঙাত প্রতিবেদন দাখিল করার পর প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগতির হৰণ: গবেষণা কার্যক্রমের চুঙাত নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম প্রয়োজন হচ্ছে।	প্রকল্পের নেট বরাদ্দ ১২,৮০,০০০.০০ (বার লক্ষ আশি হাজার) টাকা গবেষণা কর্মসূল হওয়ায় ও চুঙাত প্রতিবেদন দাখিল করার হৰণ: ১২,৮০,০০০.০০ (বার লক্ষ আশি হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
৩	বিদ্যমান চিনিকলমণ্ডনের পুরুত্বান যত্নপাতি প্রতিশুলিমণ্ডনের প্রয়োজনীয় যত্নপাতি সংযোজন (যে সংশ্লেষিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে প্রিয়দীন সভা হয়। সভায় আলোচনা প্রকল্প দুট লাভজনক প্রতিশুলিমণ্ডনে বৃক্ষিক একটি নতুন প্রকল্প গৃহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গৃহণকৰ্ত্তা প্রাণীকর (Feasibility study) করলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গৃহীত ব্যবস্থা: কার্যক্রমটি কার্যক্রমের চুঙাত প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে ০২-০১-২০২২ তারিখে প্রদেয় মাধ্যমে জানতে চাহেন হলে বাবস্থাপনা প্রক্রিয়া কেবল কোং (বিডি) লি. জানান যে, প্রতিপ্রতি অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম শেষ হয়েছে, তিনি তাঁর একবৰ্ষার চুঙাত প্রতিবেদন নিয়েকো স্পারিশমালা দিয়েছেন: Based on our experiments and literature study, engineering works will be more effective compared to thermo-tolerant yeast to enhance ethanol yield. Temperature controlling unit and aeration system could be installed initially in one or two fermentation vat.	গবেষণা কার্যক্রমের চুঙাত প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে ০২-০১-২০২২ তারিখে প্রদেয় মাধ্যমে জানতে চাহেন শেষ হয়েছে, তিনি তাঁর একবৰ্ষার চুঙাত প্রতিবেদন নিয়েকো স্পারিশমালা দিয়েছেন: Based on our experiments and literature study, engineering works will be more effective compared to thermo-tolerant yeast to enhance ethanol yield. Temperature controlling unit and aeration system could be installed initially in one or two fermentation vat.	
৪	বিদ্যমান চিনিকলমণ্ডনের পুরুত্বান যত্নপাতি প্রতিশুলিমণ্ডনের প্রয়োজনীয় যত্নপাতি সংযোজন (যে সংশ্লেষিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে প্রিয়দীন সভা হয়। সভায় আলোচনা প্রকল্প দুট লাভজনক প্রতিশুলিমণ্ডনে বৃক্ষিক একটি নতুন প্রকল্প গৃহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গৃহণকৰ্ত্তা প্রাণীকর (Feasibility study) করলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	গবেষণা কার্যক্রমটি প্রকল্পের নেট বরাদ্দ ৫	গবেষণা কার্যক্রমটি প্রকল্পের নেট বরাদ্দ ৫	গবেষণা কার্যক্রমটি প্রকল্পের নেট বরাদ্দ ৫

গৃহিত যাবস্থা ও বাস্তবায়নের মেঝে		বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগ্রহিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির হার সহ)	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ও এ বাবৎ দ্বারা	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কর্মীয় (মন্তব্যসহ)				
১% প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিনির্দেশন ও প্রতিশ্রুতিনির্দেশন প্রদানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	২	<p>শিল্প নভেগালয়ের অধীনস্থ সংস্থার সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়ে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ১২-০৪-২০০৯ খ্রি.)</p> <p>সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকনাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পণ্য সামগ্রী ব্যা-</p> <p>জিপগাটি, প্রাইভেলেন্স, ক্যাবল ও ট্রাইট ব্যবহার। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ১২-০৪-২০০৯ খ্রি.)</p>	<p>সংস্থার উন্নয়নসূচক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুতার সাথে এবং যথাযথভাবে সম্পাদনের স্থার্থে শুল্কপ্রদর্শন প্রয়োজন হলেও ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘমেয়াদি আগ্রিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ আপ্রাপ্ত বৰ্ক রয়েছে।</p> <p>চিনিকলে চিনি উৎপাদনে বাস্তব রিফাইন সালফার সরকারি মালিকনাধীন বিলু প্রতিষ্ঠান চিপালি কর্মক্রেক্ষ, চার্টিয়ান হেকে কৰা হয়। আর উৎপাদনে বাস্তব সার বিদ্যুতিস এবং বিসিআইসি থেকে কৰে চারিদের মধ্যে বিভাগ করা হয়।</p> <p>পণ্য অর্থে ক্ষেত্ৰে ক্ষেত্ৰে ক্ষেত্ৰে পৰাই কৰা হয়। চিনিকলে বৰ্কালৈক ও বেৰাবত কাজে দাবাতত দেশের অভ্যন্তর পাঞ্চ যোগাপতি ও যাহাঙ়শসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেণ্টাইক যাজেৰু আভ কোঁ (বিডি লি., বিটাক (গুৰুক, খুলনা) ও খুলনা শিল্পযোৰ্গ থেকে তৈরি/বেৱাবত কৰা হয়। নতুন গাঁড়ি কৰের ক্ষেত্ৰে পৰাই ইভার্সিং লি. থেকে ক্ষেত্ৰে পৰাই কৰা হয়। সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্ৰহণ কৰা হয়।</p> <p>সরকারের নির্দেশনায় ২৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৭ তাৰিখের চুক্তি অনুযায়ী অন্তৰ্ভুক্তি ১ লক্ষ ($1\text{০} \times 10^6$) মেট্রিন চিনি আমদানির বিপৰীতে ১০৭৮৯২২.১৫০ মেট্রিন চিনি আমদানি কৰা হয়। ইতোন্তৰে ১০৮৮২২.১৫০ মেট্রিন বিক্ৰি হয়ে।</p> <p>পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্ৰহণ কৰে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ১২-০৪-২০০৯ খ্রি.)</p>	<p>চিনিকলে চিনি উৎপাদন কৰিবে আন্দোলন হয়ে নিৰেহে বিচেচনায় এ প্রারাটি পৰবৰ্তী প্রতিদেশে উল্লেখ না কৰাৰ অনুমতি চাওয়া হলে বিলু নিয়ন্ত্ৰণ প্রযোজনৰ ২৮-১০-২০২০ তাৰিখের অনুষ্ঠিত সভাৰ সিফারে বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ কৰে চালন তা৳কা থেকে বাদ দেয়াৰ অনুৰোধ জানিয়াৰ উপ সচিবৰ (প্ৰতীম) কে প্ৰাচাৰন্তৰীৰ কাৰ্যালয়ে পত্ৰ প্ৰেল কৰতে বলা হয়েছে। এৰ পৰিপ্ৰোক্ষতে শিল্প নিয়ন্ত্ৰণ হতে গত ২৭-১০-২০২০ তাৰিখে ৩৬.০০.০০০.০০১.১৬.০০৮. ২০-৫২২ নং ম্যারকেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়কে অনুৱেদ জনাবো হয়েছে। এভদৰিয়ে পৰবৰ্তী কোন নিৰ্দেশনা এখন পৰ্যন্ত পাওয়া যায়নি।</p> <p>উক্ত সিফারে আলোকে 'নথৰ্বেঙ্গাল চিনিকল অনুমতিকৰণ' ও উৎপাদন বহুবৰ্ষীকৰণেৰ সম্ভাৱন্তা সৰ্বীক্ষণ' (প্রাক্কলিত বায়ু: ৪৯৬.০০ লক্ষ টকা, মেয়াদ কাল: অক্টোবৰ ২০২১ - সিসেৰ ২০২২ পৰ্যন্ত) প্ৰক্ৰিয়া পত্ৰ প্ৰক্ৰিয়া পত্ৰ প্ৰযোজনৰ ১৪-০৬-২০২২ তাৰিখে হয়। উক্ত প্ৰক্ৰিয়া যাচাই কৰিবিব সতা ১৬-০৬-২০২২ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভাৰ সিফার অনুযায়ী প্ৰক্ৰিয়া পত্ৰ পৰাই পুনৰ্গঠন কৰে ৩১ অক্টোবৰ ২০২২ তাৰিখে শিল্প সম্ভাললৈ প্ৰেল কৰা হয়েছে। উক্ত প্ৰকল্পেৰ উপৰ বিভাগীয় পক্ষৰ মূল্যায়ন কৰিবিতি (ডিপিইসি) সতা ২৩- ০১-২০২২ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভাৰ সিফারত মোতাবেক প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ্গঠন কৰাজ চলমান।</p> <p>উক্ত সমীক্ষা প্ৰকল্পে বিষয়টি অনুষ্ঠিত কৰে প্ৰকল্প প্ৰস্তাৱ শিল্প নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰেল কৰা হয়। প্ৰকল্পৰ যাচাই কৰিবিব সতা ১৬-০৮-২০২১ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হয়। নথৰ্বেঙ্গাল চিনিকলেৰ জন্য সভাৰ কাৰ্যাবৰিবলি ০৫-০৯-২০২১ তাৰিখ এবং স্থানগুৰুত চিনিকলেৰ জন্য সভাৰ কাৰ্যাবৰিবলি ০৭-০৯-২০২১ পৰিয়েছে। সভাৰ সিফার প্ৰকল্প দুইটিৰ পত্ৰ পৰাই পত্ৰ পৰাই পত্ৰ পৰাই পত্ৰ পৰাই পত্ৰ পৰাই পত্ৰ পৰাই হয়েছে। উক্ত প্ৰকল্পৰেৰ উপৰ বিভাগীয় পক্ষৰ মূল্যায়ন কৰিবিতি (ডিপিইসি) সতা ২৩-০১- ২০২২ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভাৰ সিফারত মোতাবেক প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ্গঠন কৰা চলমান।</p>	<p>"ঠাকুৱাগাঁও চিনিকলেৰ পুৱৰতন যত্নপৰিক প্ৰতিষ্ঠাপন এবং সুগাৰ বিট থেকে চিনি উৎপাদনেৰ প্ৰযোজনীয় ব্যৱপাতি সংযোগিত (১ম সংশোধিত)" এবং "নথৰ্বেঙ্গাল চিনিকলেৰ কো-জেনারেশন পক্ষততে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগাৰ রিফাইন স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীৰ্ষক প্ৰকল্পদৰ্শনৰ সাথে রিফাইন সুগাৰ উৎপাদনেৰ পৰিকল্পনা ছিল। তাৰিখে পৰিকল্পনা কৰিবিশেনা নিৰ্দেশনা অনুযায়ী বাণিজ্য পক্ষত প্ৰকল্পদৰ্শনৰ কাৰ্যক্রম অসমৰ্প যোগ সমষ্টি কৰে নতুন ভাবে স্থানৰ পক্ষত চিনিকলেৰ সমীক্ষা প্ৰকল্প গ্ৰহণ সিফারত দেয়া হয়েছে।</p> <p>১% অামদানি। (নির্দেশনা প্রদানেৰ সময় ১২-০৪-২০০৯ খ্রি.)</p>	<p>বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগ্রহিক অগ্রগতি ও বাস্তব অগ্রগতির হার সহ)</p>	<p>প্ৰকল্পেৰ মোট বৰাদ্দ ও এ বাবৎ দ্বাৰা</p>	<p>বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কর্মীয় (মন্তব্যসহ)</p>



প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিনির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতিনির্দেশনা প্রদানের সময় ও বাস্তবায়নকারী		বাস্তবায়ন অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতি ও বাস্তব অঙ্গগতির হার সহ (আর্থিক অগ্রগতি)		প্রকল্পের নেট বরাদ্দ ও এ ধোরণ ব্যবহার	বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে কর্তৃতীয় (ব্যবস্থা)
১	১	<p>“বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্ম লাভজনক চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে সমীক্ষা প্রকরণ করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার নিষ্ঠাত চিনিকলরে ব্যবহার করতে হবে” (২২ মে ২০১৮ তারিখে আন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানীটি আধুনিক “অনুজ্ঞাব ল্যাবরেটরি ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চালনার।</p> <p>ক্ষেত্র আন্ত কোম্পানীটি একটি আধুনিক প্রকল্প ও ক্ষেত্র ডিপ্লিলারি কারখনার জন্য একটি ইটিপি প্রকল্প প্রয়োজনের কাজে ক্ষেত্র ডিপ্লিলারি ইন্সিউফেট/বর্জন বুয়েট, ঢাকাতে অ্যানালাইসিস করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যরেটের রিসোর্স প্রসৌন্চসভ সভা করা হয়েছে। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন ভাবে ড্রাইং টিজাইন প্রণয়ন কাজ চালনার।</p> <p>এছাড়াও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসির ৩০ MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বেশ কয়েক বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চালনার।</p>	৮	৮	<p>বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসির ৩০ MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে (১) Sharkara International of UAE, (Sugar International Consortium নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে Joint Venture প্রজাতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিষিত ‘Sugar International Co.’ এর সহিত Negotiation শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাণিক্য প্রেরণ করা হলে সরকারের নির্দেশনাবলে প্রস্তবনার বিগতিতে Sovereign Gurantee ৫০:৫০ করণে ‘Sugar International Co.’ স্মৃত আছে কিনা তা জানতে ক্ষেত্র শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১৪-২০-২০২১ তারিখে Dr. Terapal Praksathorn ব্যাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এর বিষয়ে একটি company শেয়ার রেশিও ও Sovereign Gurantee Negotiation সভা ২৩-১২-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাবি ২টি মধ্যে (২) VSS Consultancy & Management BV, নেদারল্যান্ড এর Feasibility study-এর কাজ চালনার। এছাড়াও বেশ কয়েক বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চালনার।</p>
২	১	<p>“ঠাকুরগাঁও চিনিকল ও নথুবেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে সমীক্ষা প্রকরণ করার নিষ্ঠাত চিনিকলরে ব্যবহার করতে হবে” (২২ মে ২০১৮ তারিখে আন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানীটি আধুনিক প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা।)</p> <p>আশের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্পে থাকে চিনি উৎপাদনের প্লাট সরিবেশিত আছে। তবে উক্ত প্রকল্পে বিটের উপর বিভাগীয় প্রকল্প নির্দেশনা নিতে হবে। কৃবি নতুনালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে সুপারত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সরীকা প্রকল্প প্রণয়নক পূর্ণাঙ্গ সম্ভব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) সম্পন্ন করবে যারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোক ঠাকুরগাঁও চিনিকল আংশিকীকৰণ, উৎপাদন বহুবৃক্ষর ও বিট সুগার প্লাট সম্ভাব্যতা সমীক্ষা” প্রকল্প প্রস্তাব নিষ্ঠ মন্ত্রণালয়ে ১০-০৫-২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়।</p>	১	৫	<p>বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসির ৩০ MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে (১) Sugar International Consortium নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে Joint Venture প্রজাতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিষিত ‘Sugar International Co.’ এর সহিত Negotiation শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাণিক্য প্রেরণ করা হলে সরকারের নির্দেশনাবলে প্রস্তবনার বিগতিতে Sovereign Gurantee ৫০:৫০ করণে ‘Sugar International Co.’ স্মৃত আছে কিনা তা জানতে ক্ষেত্র শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১৪-২০-২০২১ তারিখে Dr. Terapal Praksathorn ব্যাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এর বিষয়ে একটি company শেয়ার রেশিও ও Sovereign Gurantee Negotiation সভা ২৩-১২-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাবি ২টি মধ্যে (২) VSS Consultancy & Management BV, নেদারল্যান্ড এর Feasibility study-এর কাজ চালনার। এছাড়াও বেশ কয়েক বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চালনার।</p>



০৭-০৫-২০২২

(মোৰ্চ ইকোর্ম বিশ্বাস)
উপর্যুক্তক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

০৭-০৫-২০২২

কর্তৃবৰ্ত আহাম্মদ সুরক্ষা
ধর্মান (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)