

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

চিনিশঙ্গ ভবন, ৩ দিলক্ষণা বাই/এ, ঢাকা-১০০০।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুভ্রতান্বিত/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রণ্মতি।

বাস্তবায়ন অগ্রণ্মতি ও বাস্তব অগ্রণ্মতির হার (সহ)

ক্রম নং	প্রদত্ত প্রতিশুভ্রতান্বিত/নির্দেশনা ও প্রতিশুভ্রতান্বিত/নির্দেশনা প্রদানের সময় ও বাস্তবায়নকারী	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের বেয়াদ	প্রকল্পের মোট ব্যাদ ও এ ঘোষণা ব্যাদ	বিদ্যুতীন সময়স্থা ও সময়স্থা সমাখ্যানে করণীয় (মন্তব্যসহ)	
১.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জন শৈল্যান্বয় কর্তৃত প্রকল্পের নির্দেশনার থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ভেরিটে বাধ্য করতে প্রয়োজনে সরকারী CETP কর্তৃত করবে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যায় ও ফি (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮- ২০১৪ খ্রি.)	গৃহীত ব্যবস্থা: সরকারের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ আইসি র আওতাধীন চিনিকলে চিনিকলের অথবা নির্মাণ কাজ এবং হাট-বেশনারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পের ক্ষিতিজিঃ কর্মসূচি ১১-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের তৃতীয় চিনিকলে ইটিপি প্ল্যাটফর্মের স্থাপন কার্যক্রম (শ্যামপুর, কাঞ্চিয়া ও পুরনা চিনিকল) অসমষ্ট অবস্থায় সম্পূর্ণ করে আবশ্যিক ১১টি চিনিকলের ইটিপি সংশোধনের নিষিত উপলিপি সংশোধনের লক্ষ্যে শিল্প অন্তর্ভুক্ত যাধুবৈ পরিকল্পনা কার্যক্রমে প্ররূপ করা হলে তা ২২-০৬-২০২২ তারিখে ১ম সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে জিলবাংলা চিনিকলের ইটিপি র Trial Run ২০২১-২২ আর্থ মাঝাড়ী মেসুডে সম্পন্ন করা হয়েছে। ১ম সংশোধন নির্মিত ডিপিএম-এ জেমকো ও ইচ্ছন ক্যাবলস ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে চূক্ষ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১ম সংশোধন ডিপিএম মেতাবেক ইতেপুরে টারিনেটকুত ২টি চিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ পুরন চালুকরণের জন্ম দর সংগ্রহ পৰ্বত চাঞ্চল্যদণ কার্যক্রম প্রক্রিয়ান্বিত। ২০২২-২৩ অবস্থারের সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জি তারিখ ব্যায় ৫২৬০.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আইক অঙ্গগতি ৬৪.২৯%।	প্রকল্পের মোট ব্যাদ ৮১৮৪.৩৫ লক্ষ টাকা।	৫	বিদ্যুতীন সময়স্থা ও সময়স্থা সমাখ্যানে করণীয় (মন্তব্যসহ)
২.	শিল্প অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি/সংস্থায় বেধনবৈ কর্তৃত পদ্ধতির নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যুত পথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮- ২০১৪ খ্রি.)	সংস্থার অধীন বিল্ট/প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান আইক অসঙ্গতাতের কারণে আপাতত পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রযোগে হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	-	গোকোশালী নিলসপুরের বর্তমান আইক অঙ্গসূচীতরিসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে নিয়ন্ত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	
৩.	শিল্প প্রয়োর আঙর্জিতিক বাজারের রপ্তানী বৃক্ষ নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে হবে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২৪-০৮- ২০১৪ খ্রি.)	অতি সংস্থার কোন শিল্প প্রয়ো জার্জিতিক বাজারে রপ্তান করা হয় ন। গুরুত প্রদানের সময় ২৪-০৮-২০১৪ খ্রি।	-	চলক্ষণ প্রাপ্তা/২	

গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ

বাস্তবায়ন অঙ্গতি
(আঙুক অঙ্গতি ও বাস্তবায়ন হার সহ)

ক্ষণ মধ্য মে	পদ্ধতি প্রতিক্রিয়াজননের নির্দেশনা ও প্রতিক্রিয়াজননের সময় ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অঙ্গতি (আঙুক অঙ্গতি ও বাস্তবায়ন হার সহ)	
১	১- সংস্কার আয়োজনি। (নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যম ১২-০৪-২০০৯ খ্রি.)	৮ প্রকল্পের মৌলিক ও ব্যবহৃ ত্বা ৫	
২	টেক্স নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যত্নপাল প্রাতিষ্ঠাপন এবং সুগার বিট” থেকে চিনি উৎপাদনের প্রযোজনীয় যত্নপালটি সংযোজন (২৩ সংশোধিত) এবং “নথবেজাল চিনিকলে ফো-জেনারেশন পক্ষগতে বিস্তৃত উৎপাদন ও সুগার চিনিকলের সম্পর্ক এবং সংশোধিত” চীমুক প্রক্ষেপণের সাথে রিফাইন সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা করিবিলেখে নির্দেশনা অন্যায়ী বিভিন্ন প্রক্ষেপণের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নথবেজাল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	৮ উক্ত সুরক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অভিজ্ঞতে করে প্রকল্প প্রস্তাব বিছু মত্তুলায়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ডিপিইসি সভার সিকাত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব প্রকল্পের সভাবাতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব উৎপাদন বিমুক্তি করণ ও বিট সুগার প্ল্যাট প্রকল্পের সভাবাতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব তারিখ এবং “নথবেজাল চিনিকলে আধিক্যিক করণ ও উৎপাদন রজুক্তি করণের সভাবাতা সমীক্ষা” প্রকল্পটি প্রস্তাব ৩০-০৩-২০২২ তারিখে বিছু মত্তুলায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও চিনিকলের প্রকল্প পুনর্গঠন করে বিছু মত্তুলায়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে প্রিকল্পনা করিশেন প্রেরণ করা হয়। প্রবর্তীতে পরিকল্পনা করিশেনের প্রকল্পটি অর্থ মত্তুলায়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য জন্ম প্রেরণ করে প্রেরণ করা হলে অর্থ মত্তুলায়ে থেকে অসম্ভাব্য জন্মে করে প্রেরণ করে। নথবেজাল চিনিকলের প্রকল্প প্রস্তাব নির্দেশনা নেওতেকে প্রকল্পটি অর্থ মত্তুলায়ে সভার সিকাত মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মত্তুলায়ে থেকে অসম্ভাব্য জন্মে সভার জন্ম প্রেরণ করা হয়েছে। ১০ জুনাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	৮ উক্ত সুরক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অভিজ্ঞতে করে প্রকল্প প্রস্তাব বিছু মত্তুলায়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ডিপিইসি সভার সিকাত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব প্রকল্পের সভাবাতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব উৎপাদন বিমুক্তি করণ ও বিট সুগার প্ল্যাট প্রকল্পের সভাবাতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব তারিখ এবং “নথবেজাল চিনিকলে আধিক্যিক করণ ও উৎপাদন রজুক্তি করণের সভাবাতা সমীক্ষা” প্রকল্পটি প্রস্তাব ৩০-০৩-২০২২ তারিখে বিছু মত্তুলায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও চিনিকলের প্রকল্পটি পুনর্গঠন করে বিছু মত্তুলায়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে প্রিকল্পনা করিশেন প্রেরণ করা হয়। প্রবর্তীতে পরিকল্পনা করিশেনের প্রকল্পটি অর্থ মত্তুলায়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য জন্ম প্রেরণ করে প্রেরণ করা হলে অর্থ মত্তুলায়ে থেকে অসম্ভাব্য জন্মে করে প্রেরণ করে। নথবেজাল চিনিকলের প্রকল্প প্রস্তাব নির্দেশনা নেওতেকে প্রকল্পটি অর্থ মত্তুলায়ে সভার সিকাত মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মত্তুলায়ে থেকে অসম্ভাব্য জন্মে সভার জন্ম প্রেরণ করা হয়েছে। ১০ জুনাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	“বুরুই প্রতিষ্ঠানসমূহের জীবি লাভজনক প্রক্ষেপণ প্রাতিষ্ঠান স্থাপনের নির্বাচিত ব্যবহার করতে হবে” (২২ নে ২০১৮ তারিখে অন্তের একদেশ সভার মানবিক প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা)	১০ বিদেশে বিশেষজ্ঞ প্রকল্পের সাথে নথবেজালের চিনিকলেকে লাভজনক প্রাতিষ্ঠানে বৃপ্তাবর করার লক্ষ্যে প্রকল্প প্রচলন করার নিমিত্ত চিনিকলের প্রকল্পে সভার সিকাত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ব্যাপ্তিমে ২৮-০৩-২০২২ তারিখ এবং মত্তুলায়ে প্রেরণ করা হয়। প্রবর্তীতে পুনর্গালের মাধ্যমে পরিকল্পনা করিশেন প্রেরণ করে শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকল্পের প্রস্তাব পুনর্গঠন করা হয়। প্রবর্তীতে পুনর্গালের প্রেরণ করে প্রেরণ করা হলে অর্থ মত্তুলায়ের মাধ্যমে নেওতেকে সমীক্ষা প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠান করার হয়েছে। জুনাই ২০২২ তারিখে বিশেষজ্ঞ আইসি র ৩টি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বেশ কক্ষ বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যগ্রন্থ চলমান।	১০ শার্করা প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষজ্ঞ আইসি র ৩টি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। বেগুলোর মাধ্যমে Sharkara International of UAE, (Sugar International Consortium) নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে। Joint Venture প্রতিতি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত 'Sugar International Co.' এর সহিত Negotiation শেষ মাননিয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের জন্ম প্রেরণ করা হলে সরকারের নিদেশনমতে প্রস্তুতাবর্ত্তনে Sovereign Guaranteee ৫০:৫০ করলে 'Sugar International Co.' সম্মত আছে কিনা তা জন্মতে দেরে শিক্ষা পরিকল্পনার হতে ১৪-০৩-২০২২ তারিখে প্রিকল্পনা করিশেন প্রেরণ করা হয়েছে। প্রবর্তীতে Sovereign Guaranteee-সহ অন্যান্য সভার সিকাতের প্রেরণ করা হলে ১৯-০৪-২০২২ অন্তিমপূর্বাবস্থা প্রকল্পটি প্রস্তুত সভা অনুমত হয়। উক্ত সভার সিকাতের Sovereign Guaranteee-এর পরিবর্তে সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক কর্তৃক প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার বিষয়টি পর্যালোচনাধীন রয়েছে। (২) VSS Consultancy & Management BV, নেদারলান্ড, covid-19 ও Geo-political developments কারণে MOU & Feasibility Study Report দাখিলের সময়সীমা ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত বাস্তিত করা হয়েছে। এছাড়াও আরও বিছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কর্যক্রম চলছে।
৪.	আয়োজন বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মত্তুলায় সুগার বিট বীজ সংরক্ষণ করবে। বিটের মাধ্যমে উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গোলে চিনিকলগুলি সমীক্ষা বহুর পরিকল্পনা করা সংস্করণ হবে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২২-০৫- ২০১৮ খ্রি.)	১০ টেক্স নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে “ঠাকুরগাঁও চি�নিকলের পুরাতন যত্নপাল প্রাতিষ্ঠাপন এবং সুগার বিট” থেকে চিনি উৎপাদনের প্রযোজনীয় যত্নপালটি সংযোজন (২৩ সংশোধিত) এবং “নথবেজাল চিনিকলের পুরাতন যত্নপাল প্রাতিষ্ঠাপন এবং সুগার বিট” চীমুক প্রক্ষেপণের সাথে রিফাইন সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা করিবিলেখে নির্দেশনা অন্যায়ী বিভিন্ন প্রক্ষেপণের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নথবেজাল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। আয়োজন বিকল্পে বিষয়টি অভিজ্ঞতে করে প্রকল্প প্রস্তাব বিছু মত্তুলায়ের মাধ্যমে সভাবাতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব প্রকল্পের সভাবাতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব উৎপাদন বিমুক্তি করণ ও বিট সুগার প্ল্যাট প্রকল্পের সভাবাতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব তারিখ এবং “নথবেজাল চিনিকলে আধিক্যিক করণ ও উৎপাদন রজুক্তি করণের সভাবাতা সমীক্ষা” প্রকল্পটি প্রস্তাব ০৯-০৩-২০২০ তারিখে বিছু মত্তুলায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ঠাকুরগাঁও চিনিকলের প্রকল্পটি পুনর্গঠন করে বিছু মত্তুলায়ের মাধ্যমে ০৯-০৪-২০২০ তারিখে প্রিকল্পনা করিশেন প্রেরণ করা হয়। প্রবর্তীতে পরিকল্পনা করিশেনের প্রকল্পটি অর্থ মত্তুলায়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য জন্ম প্রেরণ করে প্রেরণ করা হলে অর্থ মত্তুলায়ে থেকে অসম্ভাব্য জন্মে করে প্রেরণ করে। নথবেজাল চিনিকলের প্রকল্পটি পুনর্গঠন করে বিছু মত্তুলায়ের মাধ্যমে সভার সিকাত মোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মত্তুলায়ের মাধ্যমে সভার জন্ম প্রেরণ করা হয়েছে। ১০ জুনাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	১০ টেক্স নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে “ঠাকুরগাঁও চি�নিকলের পুরাতন যত্নপাল প্রাতিষ্ঠাপন এবং সুগার বিট” থেকে চিনি উৎপাদনের প্রযোজনীয় যত্নপা�লটি সংযোজন” লীকুক প্রকল্পটি প্রিকল্পনা উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪- ১২-২০২০ তারিখে অন্তিম পিক্সিস সভার শর্ত সাপেক্ষে বর্তমান অবস্থার সুপারিশ করা হয় এবং ঠাকুরগাঁও চি�নিকলেকে একটি লাভজনক প্রাতিষ্ঠান করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রয়োজন নতুন প্রকল্প প্রস্তাব করার জন্ম একটি সমীক্ষা প্রকল্প পুনর্গঠন করা আলোকে প্রয়োজন হয়েছে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গোলে চিনিকলগুলি সমীক্ষা বহুর পরিকল্পনা করা সংস্করণ হবে। (নির্দেশনা প্রদানের সময় ২২-০৫- ২০১৮ খ্রি.)