 ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বিএসএফআইসি’র ইনোভেশন টিম কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন
	ক্রমিক নং
	করনীয় বিষয়ের নাম
	প্রত্যাশিত ফলাফল
	সময়সীমা 
(শুরু ও শেষ)
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি

	০১
	মেইনটেন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট  অফ ই-পুর্জি  সফটওয়্যার ফর কেইন প্রকিউরমেন্ট  ইন-ফিফটিন সুগার মিলস । 
	· মিল হতে  পুর্জি ইস্যু হওয়ার সাথে সাথে এ সংক্রান্ত বার্তা আখ চাষির মোবাইল অথবা অনুরোধে ব্যবহারযোগ্য মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে তা পৌঁছে যাবে। 
· মিল হতে  পুর্জির এসএমএস প্রাপ্তির পর চাষিগণ নিকটস্থ যে কোন ইউনিয়ন  তথ্য সেবা কেন্দ্র (UISC)  থেকে অথবা ইন্টারনেট সংযোগ সম্পন্ন  যে কোন কম্পিউটার থেকে অনলাইন পুর্জি সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ছাড়াও http://www.epurjee.info ওয়েবসাইট হতে  এসএমএস  এ প্রাপ্ত পুর্জি নাম্বারটি ও মিলের নাম প্রদান করে তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে পুর্জি  কপিটি দেখতে পাবেন এবং প্রিন্ট নেয়া যাবে। 
· প্রাপ্ত এসএমএস পুর্জির ভিত্তিতেই চাষি  নিশ্চিন্তে আখ সরবরাহের জন্য সকল কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন।
· আখ ক্রয়ে স্বচ্ছতা  ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

	প্রতি বছর আখ মাড়াই  মৌসুম   (অক্টোবর-এপ্রিল )   
	 প্রতিবছর আখ মাড়াই মৌসুমে ই-পুর্জির সফটওয়্যারটি আপডেট করে চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হয় । 

	০২
	ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং, পে –রোল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ডিলারস ডাটাবেজ এর আধুনিকীকরণ ।
	 অটোমেশনের কারণে অফিসের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে।
	জানুয়ারি ২০১৩  - জুন ২০১৪ 
( ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে)। 

	বাস্তবায়িত 

	
০৩
	বিএসএফআইসি’র স্ট্যাটিক  ওয়েব সাইটটিকে ডাইনামিক ওয়েব সাইট এ রুপান্তরকরণ। 
	বিএসএফআইসি’র যাবতীয় মৌলিক তথ্যাবলীসহ টেন্ড্রার বিজ্ঞপ্তিসমূহ এবং জন গুরুত্বপূর্ণ সেবা ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে। এতে অফিসের কাজে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
	জানুয়ারি ২০১৩  -জুলাই ২০১৪  
( কাজটি সম্পন্ন করতে জুলাই/১৫ পর্যন্ত          সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে ) । 

	বিএসএফআইসি’র ওয়েবসাইটটি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় রূপান্তরের কাজ চলছে। এটি  বাস্তবায়নাধীন আছে।



	০৪
	বিএসএফআইসি’র সদর দপ্তরে LAN ব্যবস্থাপনা চালুকরণ।


	ল্যান  এর আওতায়  দাপ্তরিক ফাইল, নথি আদান প্রদান, প্রিন্টিং ইত্যাদি  কাজের গতিশীলতা  ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে । কাগজের ব্যবহার হ্রাস পাবে।  সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার  করা সম্ভব হবে।

	 জানুয়ারি ২০১৩ –মার্চ/  ২০১৪ 
( কাজটি সম্পন্ন করতে জুলাই/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে ) । 

	বিএসএফআইসি’র সদর দপ্তরে LAN ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। ২৪টি পিসিতে ২এমবিপিএস  ব্যান্ডউইথ  সংবলিত ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে। দাপ্তরিক চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এটিকে ১৫এমবিপিএস এ উন্নিত করণের  বিষয়টি বাস্তবায়্নাধীন  আছে। 


	০৫ 
	বিএসএফআইসি’র  আওতাধীন কেরু অ্যান্ড  কোং (বিডি) লিঃ এর ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রস্তুত প্রসঙ্গে।

	 কেরু অ্যান্ড  কোম্পানী (বিডি) লিঃ উৎপাদিত পণ্য  বিশেষ করে ফরেন লিকারের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী  দেশগুলোর সংগে সার্বক্ষনিক অনলাইনে যোগাযোগ রক্ষা করা।   

	   জুলাই-২০১৩ 
	           বাস্তবায়িত   



