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সূত্র নম্বর:
	
পিপি/৪১০.০০/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/                                                     তারিখ:
	   ১৯ মাঘ, ১৪২৩   

	
	
	০১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬   





	বিষয়: 
	১০ জুন, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির  সভায় " বিএমআর অব কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি."  শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রসঙ্গ।         



সূত্র:শিল্প মন্ত্রণালয়ের  পত্র নম্বর -   (১) ৩৬.০০.০০০০.০৫১.০৭.০২১.১২.১৫২,  তারিখ: ২৪-০৬-২০১৩ খ্রি.
                                           (২)  ৩৬.০৬৪.০০৩.০১.০০.০০১.২০১২-১৩/৮৮,তারিখ: ৩০-০৬-২০১৩ খ্রি.       



 	উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রের প্রেক্ষিতে "বিএমআর অব কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি." শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে গত              ১০-০৬-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির  সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে প্রদত্ত হল:    

	সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি

	 সভার আলোচনা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে "Balancing, Modernisation and Replacement (BMR) of Carew & Co. (BD) Ltd"   শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের  লক্ষ্যে   সরকারি প্রতিষ্ঠান BMTF হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হল।    

	· প্রকল্পটি ‘একনেক’ অনুমোদিত ব্যয় ৪৬৫৭.৪৭ লক্ষ টাকায় জুন ২০১৪ এর মধ্যে উন্মুক্ত দর পদ্ধতির পরিবর্তে Turn-key ভিত্তিতে  বাস্তবায়নের জন্য  ১৮-০৯-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ মেশিন টুলস  ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রকল্পটিতে জানুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৭৩.০০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৭৪.৫৬%। গত ০৩-০৩-২০১৬ তারিখে  শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংস্থার প্রকৌশল দপ্তর কর্তৃক কারিগরি তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত যন্ত্রপাতির তালিকা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 

· প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদ : জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৯। 
· প্রকল্পের পূর্ত কাজ চলমান।




২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মতিক্রমে প্রেরণ করা হল।                 
                                                                                                  

	                (বিকাশ চন্দ্র সাহা) 
                                                                              যুগ্ম সচিব 
                                                                             ও
	                 পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
	                 ফোন: ৯৫৬৫৮৬৩
সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়   
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

দৃষ্টি আর্কষণ: যুগ্ম-সচিব (প্রওম)   

অনুলিপি: 
১।   যুগ্ম-সচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২।   সহকারী ব্যবস্থাপক (সমন্বয়) চেয়ারম্যান শাখা, বিএসএফআইসি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩।   অফিস কপি। 
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