বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
চিনিশিল্প ভবন, ৩ নং দিলকুশা বাণিজ্যিক/এলাকা,ঢাকা-১০০০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য 
মন্ত্রণালয়: শিল্প মন্ত্রণালয় 
মাস: জানুয়ারী, ২০১৭  
	ক্রমিক নম্বর
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা কত তারিখ কোন সভায় দিয়েছেন
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
	হার (%)সহ প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি  
	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে  কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে
	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	১৫।
	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প: প্রকল্পসমূহের যৌক্তিকতার বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা নিবে।
(প্রকল্প)
(ক) চিনিকলসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্টিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করতে হবে।
	১২-০৪-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম  পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।
	বিএসএফআইসি 
	প্রাক্কলিত ব্যয়
:

১২৩৭.৭১ লক্ষ টাকা।
পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখ  
:

২৫-১০-২০০৯
ডিপিপি সংশোধিত বিবরণ (যদি থাকে)      
:

প্রযোজ্য নয়।
সংশোধিত  প্রাক্কলনের বিবরণ (যদি থাকে) 
:

প্রযোজ্য নয়।
অগ্রগতির বর্ণনা                                
:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ৩০জুন ২০১১ সমাপ্ত হয়েছে ।                   
ব্যয়ের পরিমাণ                      
:

৭১১.৭০ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে   ।                               
অগ্রগতির হার                                 
:

১০০%

	  জুন, ২০১১ তে সমাপ্ত হয়েছে।
	-
	-

	১৬।
	(প্রকল্প)
(খ) বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (২য় সংশোধিত)
	১২-০৪-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম  পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

	বিএসএফআইসি 
	প্রাক্কলিত ব্যয়
:

ক) মূল:  ১৯৯০.৩৪ লক্ষ টাকা ।
খ) ১ম সংশোধিত : ২১৬০.৫৭  লক্ষ টাকা।
 গ) ২য় সংশোধিত : ২৫৮৩.৭৪ লক্ষ টাকা                                                                                                     
পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখ  
:

ক) মূল: ১০-১১-২০০৯ 
খ) ১ম সংশোধিত : ১৪-০৬-২০১১ 
গ) ২য় সংশোধিত : ১৭-০৯-২০১২ 
ডিপিপি সংশোধিত বিবরণ (যদি থাকে)     
:

ডিপিপি  ২ দফা সংশোধন করা হয়েছে। 
সংশোধিত  প্রাক্কলনের বিবরণ (যদি থাকে)
:

১ম দফা সংশোধনে প্রকল্প ব্যয় ১৯৯০.৩৪ লক্ষ টাকার স্থলে ২১৬০.৫৭ লক্ষ টাকায় এবং ২য় দফা  সংশোধনে ২৫৮৩.৭৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পায়। 
অগ্রগতির বর্ণনা                                
:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ৩০  জুন ২০১৩ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন গত ০৩/০৮/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।                      
এ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ                      
:

প্রকল্পটি  ২৩০৭.৩৩ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে।                          
অগ্রগতির হার                                 
:

১০০%

	জুন, ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।
	-
	-


চলমান পাতা/২

	ক্রম
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি /নির্দেশনা
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা কত তারিখ কোন সভায় দিয়েছেন
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
	হার (%)সহ প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে  কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে
	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	১৭
	(প্রকল্প)
 (গ)  কেরুজ সুগার মিলস (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অরগানিক  জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প ।
	১২-০৪-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিকনিদেশনা প্রদান করেছেন। 
	বিএসএফআইসি
	প্রাক্কলিত ব্যয়
:

ক) মূল: ৪৬৮.৬১ লক্ষ টাকা ।
খ) ১ম সংশোধিত : ৬৫৪.০৮ লক্ষ টাকা।
 গ) ২য় সংশোধিত : ৭২৪.৬৫ লক্ষ টাকা                                                                                                     
পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখ  
:

ক) মূল: ১১-১১-২০০৯ 
খ) ১ম সংশোধিত : ১৩-১২-২০১১ 
গ) ২য় সংশোধিত : ১৭-০৯-২০১২ 
ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ (যদি থাকে)     
:

ডিপিপি  ২ দফা সংশোধন করা হয়েছে। 
সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ (যদি থাকে)
:

১ম দফা সংশোধনে প্রকল্প ব্যয় ৪৬৮.৬১ লক্ষ টাকার স্থলে ৬৫৪.০৮  লক্ষ টাকায় এবং ২য় দফা সংশোধনে ৭২৪.৬৫  লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পায়। 
অগ্রগতির বর্ণনা                                
:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ৩১ ডিসেম্বর  ২০১২  সমাপ্ত হয়েছে                    
ব্যয়ের পরিমাণ                      
:

৭১৯.১৩ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে সমাপ্ত হয়েছে   ।                               
অগ্রগতির হার                                 
:

১০০%

	ডিসেম্বর ২০১২ তে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে জৈবসার উৎপাদনের কাজ চলছে। শীঘ্রই বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে।  

	-
	-

	১৮
	(প্রকল্প)
(ঘ) বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্হাপন প্রকল্প।
	১২-০৪-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম  পর্যালোচনাকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

	বিএসএফআইসি
	প্রাক্কলিত ব্যয়
:

৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা ।
পরিকল্পনা কমিশনের/ শিল্প মন্ত্রণালয়ের  অনুমোদনের তারিখ  
:

ক) মূল: ০৯-০৯-২০১০  
খ) ১ম সংশোধিত : ০৯-০৯-২০১২ 
গ) ২য় সংশোধিত : ১৬-০৯-২০১৩
ঘ) ৩য় সংশোধিত : ২২-০৬-২০১৪
ডিপিপি সংশোধিত বিবরণ (যদি থাকে)     
:

 ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ  ৩দফা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
সংশোধিত  প্রাক্কলনের বিবরণ (যদি থাকে)
:

প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ  ৩ দফা বৃদ্ধি করা হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পায় নাই। । 
জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ                      
:

৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা ।                                    
অগ্রগতির হার                                 
:

ক) আর্থিক: ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৪.৮২%
খ) বাস্তব: ডিজেল জেনারেটর ১০০%, বয়লার ৯৩%, পাওয়ার টারবাইন ১০০%। 
প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
 
	জুন, ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।
	-

	-


২
চলমান পাতা/৩
	ক্রমিক নম্বর
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা কত তারিখ কোন সভায় দিয়েছেন
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে       দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
	হার (%)সহ প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি 
	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে  কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে
	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	৩৫
	(প্রকল্প)
(ঙ) চিনিকলের পাওয়ার জেনারেশন:
 চিনিকলগুলোর জেনারেটরে আখ মাড়াই মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে পারে সে বিষয়ে বিএসএফআইসি বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।
র-সুগার আমদানি: 
শিল্প মন্ত্রণালয় র-সুগার আমদানি এবং চিনিকলে তা রিফাইন করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখবে।

	১২-০৪-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম  পর্যালোচনাকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।
	বিএসএফআইসি
	নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্হাপন শীর্ষক চলমান প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে ডিস্টিলারি, বায়ো-গ্যাস, বায়োকম্পোস্ট প্ল্যান্ট সংযোজন করে প্রণীত আরডিপিপি গত ২১.০৬.২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। 
প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা । 
 জানুয়ারী, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ: ৪৬২.৬৪ লক্ষ টাকা।  
অগ্রগতির হার:   
ক) আর্থিক:  ৪৬২.৬৪  লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ১.৪৩%। 
খ) বাস্তব:  ২% 

	আরডিপিপি অনুযায়ী জুন ২০১৮ 
	-

	-

	১।
	(প্রকল্প বহির্ভূত)
শিল্প  বর্জ্য পরিশোধন:
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রতিটি শিল্প কারখানায় বর্জ্য পরিশোধনের নিমিত্ত  Effluent Treatment Plant  স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে একই ধরনের  শিল্প এক একটি শিল্প পার্কে স্থানান্তর করে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনের  প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

	১২-০৪-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম  পর্যালোচনাকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।
	বিএসএফআইসি
	· পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে প্রতিটি শিল্প কারখানার সাথে ইটিপি স্থাপনের সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বিএসএফআইসি’র আওতাধীন ১৪ টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনের জন্য  প্রণীত ডিপিপিতে  সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন  অন্তর্ভুক্ত করে ১৮.০৭.২০১৬ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি যাচাই বাছাইয়ের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ কমিটির সভা ২৯/০৮/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।  
· ইটিপি স্থাপনের পূর্বে মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে চিনিকলসমূহের তরল বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য মিল প্রাঙ্গণে লেগুন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তরল বর্জ্য লেগুনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বিধায় চিনিকল এলাকার বাহিরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না।  

	প্রকল্প অনুমোদনের পর ২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়।
	-
	-


৩
চলমান পাতা/৪
	ক্রমিক নম্বর
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা কত তারিখ কোন সভায় দিয়েছেন
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে       দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা
	হার (%)সহ প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে  কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে
	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	২।
	(প্রকল্প বহির্ভূত)
আখচাষিদের স্বার্থ রক্ষায় :

 আখ কাটার সাথে সাথে তা ক্রয় করতে হবে এবং দ্রুত  মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং মিলগেটে অপেক্ষমানকাল যাতে কমানো যায় সে জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ করে মোবাইল ফোনে জ্ঞাতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

	১২-০৪-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম  পর্যালোচনাকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।
	বিএসএফআইসি

	· ই-পুর্জিঃ ২০১০-২০১১ মাড়াই মৌসুম থেকে মিলে আখ সরবরাহের জন্য SMS এর মাধ্যমে চাষীদের পুর্জি সম্পর্কিত তথ্য প্রেরণ করা হচ্ছে। 
· অনলাইন পুর্জিঃ  ২০১১-২০১২  মাড়াই মৌসুম থেকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার  (UDC) বা ইন্টারনেট সুবিধা সম্পন্ন কম্পিউটার ব্যবহার করে ই-পুর্জির ওয়েবসাইট (www.epurjee.info) হতে চাষিগণ পুর্জি প্রিন্টআউট করতে পারছেন।
· ই-গেজেটঃ সংস্থার অধীন ফরিদপুর চিনিকলে পরীক্ষামূলকভাবে ই-গেজেট সফটওয়্যার Develop করে গত ২০১৪-১৫ আখ মাড়াই মৌসুমে চালু করা হয়েছে। এটি গত ২০১৫-২০১৬ আখ মাড়াই মৌসুমে সফলভাবে চালানো সম্ভব হয়েছে।আগামী ২০১৬-২০১৭ আখ মাড়াই মৌসুম থেকে সকল চিনিকলে ই-পুর্জি সহ ই-গেজেট সফটওয়্যার চালুকরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।  
· মোবাইল ব্যাংকিং: বিএসএফআইসি-র আওতাধীন সকল চিনিকলে ইতোমধ্যে আখচাষীদের আখের মূল্য মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে। 
	-
	-
	-

	৩।
	‌(প্রকল্প বহির্ভূত)
চিনিকলের অব্যবহৃত জমি :

দেশের ১৫টি সুগার মিলের জমির ইজারা বাতিল করে অব্যবহৃত জমি টেন্ডারের মাধ্যমে শুধুমাত্র আখচাষের উদ্দেশ্যে ইজারা/বরাদ্দ দিতে হবে। আখের সাথে সাথী ফসল ছাড়া সে সমস্ত জমিতে অন্য কোন ফসল চাষ করা যাবে না।
	১২-০৪-২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম  পর্যালোচনাকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।
	বিএসএফআইসি
	· সরকারি খাতে  পরিচালিত ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ঠাকুরগাও, সেতাবগঞ্জ, রংপুর, নর্থবেঙ্গল ও কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি. এই পাঁচটি চিনিকলে বাণিজ্যিক খামার রয়েছে। 
· কেরু এন্ড কোং, নর্থবেঙ্গল ও রংপুর চিনিকলে বাণিজ্যিক খামারে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আখচাষ করা হয়। 
· ঠাকুরগাও ও সেতাবগঞ্জ চিনিকলের বাণিজ্যিক খামারের সীমিত জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট অনুযায়ী প্রতি মৌসুমে নিজস্ব তত্ত্বাবধান ছাড়াও আংশিক জমিতে লীজের মাধ্যমে আখচাষ করা হয়। 
  
	-
	উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিবন্ধকতা আপাতত নেই।
	-

	৪।
	(প্রকল্প বহির্ভূত)
জেলাভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণে দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে।
	২৭-০৪-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
	বিএসএফআইসি
	বিএসএফআইসি এর আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপনের কোন  কর্মসূচী আপাতত নেই। ভবিষ্যতে কোন পরিকল্পনা গৃহীত হলে দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা বিবেচনায় নেওয়া হবে। 
	-
	-
	-


৪
                                                                                                                                                                                                                                                                  চলমান পাতা/৫
	ক্রমিক নম্বর
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা কত তারিখ কোন সভায় দিয়েছেন
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে       দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা
	হার (%)সহ প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি
	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
	প্রতিশ্রুতি / নির্দেশনা বাস্তবায়নে  কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে
	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮

	৫।
	(প্রকল্প বহির্ভূত)
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায়  উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে এস এম ই ফাউন্ডেশনের সহায়তা  নেওয়া যেতে পারে। 
	১১-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
	বিএসএফআইসি 

	মধুপুর এলাকায়  উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা বিএসএফআইসি’র আপাততঃ নাই।  
	-
	-
	-

	৬।
	অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। চলমান উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে সমাপ্ত করতে হবে।
	১১-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
	বিএসএফআইসি 
	বিএসএফআইসি এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে  গ্রহণ করা হয়ে থাকে। চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে  সমাপ্ত করার লক্ষ্য সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান।
	-
	-
	-

	৭।
	(প্রকল্প বহির্ভূত)
২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে  জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তাগণকে স্ব স্ব  দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। 

	১১-০৫-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
	বিএসএফআইসি 
	নির্দেশনা অনুসরন করা হচ্ছে।  
	-
	-
	-


৫
***
